



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

| | |
|----------------------------------|--|
| N°151 N°565 del 23-11-2022 | del reg. di settore del reg. generale |
|----------------------------------|--|

Ufficio competente LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LL.PP MANUTENZIONI PAT.

Oggetto: "LP180 INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVENTA PADOVANA. CUP D73D22000530006" . PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 D. LGVO 50/52016. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024" e le successive deliberazioni di CC di modifica e di variazione al Bilancio di previsione;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di settore - 2022/2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 20.12.2016;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione G.C. n. 119 del 29.12.2010;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera di G.C. n. 128 del 17.12.2013;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI il D. Lgs. n.97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art.16 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 25.03.2021, la cui validità è stata prorogata per l'anno 2022 con Deliberazione di G.C. n. 65 del 12.07.2022;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2022 di conferimento incarichi di responsabilità di servizio e i successivi decreti del Sindaco n. 5 del 17.05.2022, n. 7 del 07.07.2022, n. 9 del 04.08.2022, n. 10 del 02.09.2022 e n. 11 del 03.10.2022 di aggiornamento dei suddetti incarichi;

PREMESSO CHE:

- nella Legge 27.12.2019 nr. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", al punto 30 è previsto che per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo di € 90.000 per le annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, che prevedano "interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile";
- con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici nr. 28/R.G. 143 del 31.03.2021, è stato affidato all'ing. Placido Oliveri, l'incarico tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il rilievo celerimetrico, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'appalto "INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE, ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVENTA PADOVANTA" per l'annualità 2021, con la facoltà di estendere l'affidamento, per i medesimi servizi, anche per le opere dell'annualità 2022, 2023 e 2024, purchè attinenti alla medesima categoria di opere, per un importo massimo di € 139.000,00 previsto dall'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) della L. 108/2021, in analogia alla forma di affidamento del «accordo quadro» di cui all'art. 54 del D.lgs 50/2016;
- con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici nr. 33/R.G. nr. 176 del 07.04.2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e attività di coordinamento per la sicurezza per interventi di mobilità sostenibile all'Ing. Placido Oliveri di Noventa Padovana per l'opera "LP180 – INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVENTA PADOVANA. CUP D73D22000530006";
- con delibera di G.C. nr. 60 del 28.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori "LP180 – Interventi di mobilità sostenibile, abbattimento barriere architettoniche nel territorio comunale di Noventa Padovana", per l'importo complessivo di € 90.000,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera "*LP180 – INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVENTA PADOVANA. CUP D73D22000530006*" del valore complessivo di euro 90.000,00=, di cui euro 62.729,58= per l'esecuzione dei lavori, euro 2.723,66= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 24.546,76= per le somme a disposizione dell'ente;
- con determinazione a contrarre n. 80/ R.G. n. 352 del 22.07.2022 del Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni P.A.T. del Comune di Noventa Padovana (PD), è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto «LP 180 – interventi di mobilità sostenibile, abbattimento barriere architettoniche nel territorio comunale di Noventa Padovana (PD)», CUP D73D22000530006, CIG 933653506C, per un valore complessivo in appalto di euro 65.453,24= oltre l'IVA;
- con la medesima determinazione si è stabilito, altresì, di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, come oggi derogato dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
- con determina del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 187/R.G. n. 445 del 09.08.2022 ha dichiarato DESERTA la PROCEDURA NEGOZIATA CON CARATTERE D'URGENZA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 108/2021) PER L'APPALTO «LP 180 – INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVENTA PADOVANA (PD)», CUP D73D22000530006, CIG 933653506C - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, in quanto non è pervenuta alcuna offerta.
- con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 99/R.G. n.412 del 31.08.2022, dopo l'esperimento della "*trattativa diretta*" ai sensi dell'art. 51, comma1, L. 108/2021 sono stati affidati all'impresa MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C. con sede in Via Dell'Artigianato n. 10 a Grantorto (PD) C.F. e P.I.: 02204340281, i lavori afferenti alle opere "*LP 180 interventi di mobilità sostenibile, abbattimento barriere architettoniche nel territorio Comunale di Noventa Padovana*" CUP D73D22000530006 - CIG 9369178A44, per un importo di € 61.976,83, più € 2.723,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% (€ 6.470,05), pari a complessivi € 71.170,54;
- il giorno 05.09.2022 sono stati consegnati all'impresa MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C. i lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto;
- è stato stipulato regolare contratto, mediante scrittura privata, in data 16.09.2022 nr.2/2022;

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato in data 6 Agosto 2021 (pubblicato sulla G.U nr. 229 del 24 Settembre 2021) il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella tabella A);
- in particolare è stata affidata al Ministero dell'Interno la **Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;Componente c4;tutela del territorio e risorsa idrica; investimento 2.2; interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della legge nr. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge nr. 160/2019;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 14.10.2022 prot. 20727 con la quale veniva segnalato al Direttore dei Lavori e all'Impresa Mezzalira Maurizio & C. Snc l'impossibilità di eseguire la piattaforma rialzata di attraversamento in Via Roma (di collegamento tra il parcheggio del Municipio ed il marciapiede sul lato opposto), in quanto sono state avviate delle richieste di manomissione di suolo pubblico da parte di alcuni Enti (in particolare ETRA SPA e 2Reti Gas), per la riqualificazione delle infrastrutture esistenti, i cui lavori andrebbero ad interessare la stessa piattaforma una volta realizzata;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in attesa che siano compiuti i lavori di riqualificazione delle reti esistenti per poi eseguire la piattaforma, ritiene opportuno investire le somme derivanti dal risparmio della nuova piattaforma rialzata negli interventi di seguito elencati:

1. eliminazione dell'attraversamento pedonale posto a ridosso della rotatoria su via Roma, all'incrocio con via Caduti sul Lavoro e realizzandone uno nuovo a circa 15 m dallo stesso, poco a monte, procedendo verso Camin, dell'accesso carraio del locale pizzeria "Fuori di Zucca".
2. riqualificazione dell'attraversamento successivo, in corrispondenza della fermata dell'autobus, al fine di consentire un più facile accesso al marciapiede che corre lungo il muro di recinzione del locale medesimo;

ACCERTATO che le opere in variante sono conformi alla L. 160 del 27.12.2019, art. 30 comma 3 lett. b);

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta dall'Ing. Placido Oliveri, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento, e trasmessa all'Ente in data 11.11.2022 al protocollo dell'Ente nr. prot.22514, composta dai seguenti elaborati, qui allegati:

1. Relazione della perizia di variante in corso d'opera;
2. Quadro economico di raffronto;
3. Computo metrico estimativo;
4. Planimetria e rappresentazione degli interventi;
5. Atto di sottomissione.

VISTA la delibera di G.C. n. 103 del 17.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Placido Oliveri;

RILEVATO CHE:

- il nuovo importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, passa da € 64.700,48 a € 64.662,75, con una riduzione contrattuale di € 37,72 (oltre IVA 10%) rispetto al contratto principale, mediante scrittura privata n. 2/2022 in data 16.09.2022;
- i lavori di variante in corso d'opera saranno affidati alla stessa impresa MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C. con sede in Via Dell'Artigianato n. 10 a Grantorto (PD) C.F. e P.I.: 02204340281;

VISTO che necessita integrare le spese tecniche a favore del Direttore dei Lavori per la redazione della variante in corso d'opera le quali ammontano a € 1.000,00+4% CI (€ 40,00) oltre a IVA 22% (€ 228,80) per complessivi € 1.268,80;

VISTA la disponibilità economica DI € 1.268,80 al cap. 11920 art. 30 del BP 2022 " Messa in sicurezza attraversamenti stradali" ;

VISTI:

- l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgvo 50/2016;
- Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 8 del Decreto 07.03.2018 nr. 49;
- il Capitolato Speciale di Appalto;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 103 del 17.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, che approva la perizia di variante in corso d'opera dei lavori «LP 180 – interventi di mobilità sostenibile, abbattimento barriere architettoniche nel territorio comunale di Noventa Padovana (PD)», CUP D73D22000530006, predisposta dal direttore dei lavori Ing. Placido Oliveri, precisando che il nuovo importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, passa da € 64.700,48 a € 64.662,75, con una riduzione contrattuale di € 37,72 (oltre IVA 10%) rispetto al contratto principale, mediante scrittura privata n. 2/2022 in data 16.09.2022;
2. DI APPROVARE l'atto di sottomissione sottoscritto in data 11.11.2022 dal direttore dei lavori Ing. Placido Oliveri e dall'impresa MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C. con sede in Via Dell'Artigianato n. 10 a Grantorto (PD) C.F. e P.I.: 02204340281 ed in allegato alla presente;
3. DI AFFIDARE i diversi lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera e approvati con delibera di G.C. nr. 103 del 17.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, all'impresa MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C. con sede in Via Dell'Artigianato n. 10 a Grantorto (PD) C.F. e P.I.: 02204340281;
4. DI AUMENTARE l'impegno 238/2022 a favore del Direttore dei Lavori Ing. Placido Oliveri (C.F. *omissis* P.IVA 01985530839) della somma complessiva di € 1.268,80 quale compenso per la redazione della variante in corso d'opera al cap. 11920 art. 30 BP2022 "Messa in sicurezza attraversamenti stradali" associato al CIG 9131143992;
5. DI DARE ATTO che il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 3 del contratto di appalto in giorni 60, a seguito dei maggiori e diversi lavori, viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi;
6. DI TRASMETTERE all'impresa MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C. e al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria come previsto dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza.
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza dell'atto ed, inoltre, di adempiere con l'esecutività delle determina agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgvo 33 del 14.03.2013 e dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Dirigente

F.to Trovo' Rino

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 del d.lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 24-11-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Variazione impegno del 23-11-2022 tipo Rideterminazione | | |
| Su Impegno N° 238 del 07-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 176 Determina del 07-04-2022 avente per oggetto LP180. INTERVENTI DI MOBILITA SOSTENIBILE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVENTA PADOVANA. CUP D73D22000530006 . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART.31,COMMA 8, ALL'ING. PLACIDO OLIVERI. CIG 9131143992. IMPEGNO DI SPESA CIG 9131143992 | | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Capitolo 11920 Articolo 30 PNRR M2C4 INV. 2.2 NEXTGENERATIONEU - CUP D73D22000530006 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LP180 (E. 3102) | | |
| Causale | integrazione impegno di spesa | |
| Importo | 2022 | €. 1.268,80 |
| Beneficiario | 2659 OLIVERI PLACIDO | |

Il Responsabile
F.to Ceccarello Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI NOVENTA
PADOVANA li 28-11-2022

L' INCARICATO