



COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI

NR. 506

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA Numero 30 del 21-12-18

Ufficio : LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO COLTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE NN. 6 16 DEL PIANO DI RIASETTO FORESTALE POSTE NELLA LOCALITA "VALLE DELLA MADONNA - COL FORMIGA" APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURTET PAOLO SRL DELLE OPERE PREVISTE IN VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP: H54J17000020006

CIG: ZC02533479

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.03.2017 con cui l'Amministrazione ha affidato al sottoscritto il ruolo di R.U.P. per l'opera in esame, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 26.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del miglioramento boschivo delle particelle C006 e C016 del piano di riassetto forestale comunale posta in località " Valle della Madonna – Col Formiga", catastalmente identificate con i mappali n. 2 e 8 del foglio n. 2, redatto dal dott. for. Giorgio Balzan, per l'importo complessivo di Euro 48.000,00 di cui Euro 39.982,10 per lavori (di cui Euro 364,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed Euro 8.017,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n. 428 RG del 12.11.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di miglioramento boschivo delle particelle C006 e C016 del piano di riassetto forestale comunale posta in località " Valle della Madonna – Col Formiga" alla ditta BURTET PAOLO S.R.L. con sede legale in Valdobbiadene (TV), P. IVA n. 04672200260, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con un un ribasso del 20,00% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo di Euro 32.058,60 di cui Euro 364,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 29.11.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa risultata aggiudicataria definitiva;
- che la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata al dottore forestale Giorgio Balzan, singolo libero professionista avente studio tecnico in Via Brigata Marche 6 a Belluno, giusta Determinazione n. 189 R.G. del 11.05.2018;

RICORDATO che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto:

- è stato chiesto il Codice Identificativo Gara all' Autorità Nazionale Anticorruzione al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. - **CIG: ZC02533479**;

- è stato acquisito il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - **CUP: H54J17000020006**;

APPRESO che:

- a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nelle giornate del 29 e 30 novembre 2018, che hanno causato gravi danneggiamenti al patrimonio boschivo, si evidenzia la necessità di procedere a lavori colturali integrativi rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo;

VISTA la seguente documentazione:

- lettera del Direttore dei Lavori prot. n. 12376 del 29.11.2018, che evidenzia la necessità di introdurre modifiche e varianti al progetto inizialmente approvato;
- nota del R.U.P. prot. 12377 del 29.11.2018 con cui si richiede il nulla osta alla redazione della variante all'AVEPA, Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Belluno e Treviso;
- comunicazione dell'AVEPA, Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Belluno e Treviso, pervenuta al protocollo comunale con n. 12660 del 07.12.2018 con cui viene comunicata l'approvazione della variante per i lavori colturali integrativi e l'autorizzazione parziale della richiesta di recupero del ribasso d'asta;

RILEVATO in particolare che:

- le intense precipitazioni piovose, unitamente al forte vento abbattutosi con violenza sui soprassuoli forestali hanno causato lo sradicamento di intere piante, la rottura del tronco a diverse altezze del fusto e l'interruzione della percorribilità lungo la viabilità di accesso all'area di cantiere;
- si riscontra inoltre un danno diffuso nell'area d'intervento ed ambiti in cui la forza distruttrice del vento ha raso completamente al suolo la cenosi forestale;
- gli eventi atmosferici sopra descritti comportano un maggiore onere per la messa in sicurezza dell'area e per il ripristino dei luoghi;
- avendo già appaltato il lavoro relativo al miglioramento colturale, le operazioni di recupero del legname andranno a costituire una variante contrattuale;
- questa variazione contrattuale, consente di ripristinare le aree devastate e di allontanare il pericolo per futuri attacchi parassitari al soprassuolo superstite, non comporta un aumento di costo rispetto alla spesa ammessa e, rientrando nella tipologia di interventi previsti per la bonifica di boschi danneggiati da avversità atmosferiche, si ritiene possa essere considerata come una variante non sostanziale;
- le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1, lett c) del DLgs 50/2016;
- l'esecuzione dei lavori di variante non altera la natura generale dell'opera, ma anzi migliora l'intervento progettato e la sua funzionalità;

ACCERTATO che per la contabilizzazione delle lavorazioni oggetto di variante è necessario approvare una nuova voce di prezzo "*cod. L.5.3 Interventi di bonifica in boschi danneggiati*";

VISTA la variante in corso d'opera n. 1 relativa al ripristino e la messa in sicurezza delle aree devastate dagli eventi atmosferici del 29 e 30 novembre 2018, redatta dal Direttore di lavori il dottore forestale Giorgio Balzan, pervenuta al protocollo comunale con n. 13090 in data 20.12.2018, controfirmata anche dall'impresa Burtet Paolo S.r.l. in segno di accettazione, conservata agli atti del Servizio Associato Lavori Pubblici e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia tecnica ed economica;
- Quadro di raffronto;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi - controfirmato dall'impresa esecutrice in segno di accettazione

- Atto di sottomissione prezzi - controfirmato dall'impresa esecutrice in segno di accettazione;

EFFETTUATE le seguenti considerazioni in merito agli importi di perizia:

- il totale generale dell'opera rimane immutato e pari a Euro 48.000,00;
- la variante comporta un incremento dell'importo per lavori, somministrazioni e oneri per la sicurezza da Euro 32.058,60 a Euro 35.617,57, al netto dell'IVA, tenuto conto anche del ribasso percentuale offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara e pari al 20,00 % – con un aumento netto di Euro 3.558,97 pari ad una percentuale del 11,101%;
- l'importo per gli oneri per la sicurezza non viene modificato dalla presente variante;
- non è necessario acquisire approvazioni da parte di enti terzi;
- con la circolare prot. 0503802 del 11.12.2018 della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto si è precisato che l'esbosco del materiale legnoso dalle aree oggetto di danni da eventi meteorici, effettuato in assenza di comunicazione, non comporta alcuna sanzione amministrativa ne può essere vincolato alla compilazione del modello di comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento.

ACCERTATO, infine, che le modifiche apportate al progetto, disposte dal Direttore dei Lavori, per le motivazioni sopra riportate, risultano ammissibili, contenute negli importi di legge, non sostanziali e non alterano la natura generale del progetto;

PRESO ATTO che per effetto della variante in oggetto il Direttore dei Lavori propone una proroga di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione dei lavori, come indicato nell'atto di sottomissione, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 28.01.2019;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare la variante in corso d'opera n. 1 relativa ai lavori in oggetto;

VISTI i Decreti del Sindaco del Comune di Crespano del Grappa, in qualità di Ente capofila:

- n. 4 prot. n. 2137 del 04.03.2016 relativo alla nomina dell'arch. Andrea Petrecca a responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici dei Comuni di Crespano d.G., Paderno d.G. e Castelcucco;
- prot. n. 1508 del 17.02.2015 relativo all'attribuzione al rag. Fernando Pongan della qualifica di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario associato;

VISTE le seguenti Deliberazioni:

- n. 59 del 21.12.2017 del Consiglio Comunale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018-2020;
- n. 60 del 21.12.2017 del Consiglio Comunale – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), e le eventuali successive Deliberazioni relative a variazioni del bilancio;
- n. 1 del 11.01.2018 della Giunta Comunale, con cui è stato approvato il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per il periodo 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000), e gli eventuali successivi atti di modifica del P.E.G.;

RICHIAMATE le seguenti norme e regolamenti:

- D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni / D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici;
- Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti ancora vigenti;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Statuto comunale;
- Regolamento comunale vigente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la variante in corso d'opera n. 1 relativa ai lavori di miglioramento boschivo delle particelle C006 e C016 del piano di riassetto forestale comunale posta in località " Valle della Madonna – Col Formiga", redatta dal Direttore dei Lavori il dottore forestale Giorgio Balzan, pervenuta al protocollo comunale con n. 13090 in data 20.12.2018; composta dagli elaborati richiamati in premessa, e che evidenzia una modifica dell'importo contrattuale da Euro 32.058,60 a Euro 35.617,57, al netto dell'IVA, tenuto conto anche del ribasso percentuale offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara e pari al 20,00 % – con un aumento netto di Euro 3.558,97 IVA esclusa di Euro 355,90 pari ad una percentuale del 11,101%;
3. **di approvare** il nuovo quadro economico della variante in corso d'opera n. 1 come sotto riportato:

QUADRO RIEPILOGATIVO	Variante
A - LAVORI	
Lavori boschivi	35.252,97
Oneri per la sicurezza	364,60
Totale A - Spesa ammessa a contributo	35.617,57
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese generali al 5% (voce ammessa a contributo)	1.999,11
I.V.A. sui lavori con aliquota del 10%	3.561,76
Oneri previdenziali sulle spese generali con aliquota del 2%	39,98
I.V.A. su spese generali e oneri previdenziali, con aliquota del 22%	448,60
Imprevisti, arrotondamenti ed eventuali altre voci di spesa	1.532,00
Economie	4.800,98
Totale B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	12.382,43
C- COSTO TOTALE DELL'OPERA	48.000,00

4. **di dare atto** che:
 - per la redazione della variante di cui trattasi non sussiste alcun aumento di spesa per l'Ente, essendo l'importo complessivo dell'opera mantenuto pari ad Euro 48.000,00;
 - si è reso necessario concordare e approvare una nuova voce di prezzo "cod. L.5.3 Interventi di bonifica in boschi danneggiati" come indicato nel "verbale di concordamento nuovi prezzi", già sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione;
5. **di prendere atto** che i nuovi lavori, come meglio descritti nell'introduzione della Determina:
 - rientrano nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1, lett c) del DLgs 50/2016;
 - non alterano la natura generale dell'opera, ma anzi migliora l'intervento progettato e la sua funzionalità;
 - non possono essere considerati sostanziali;

6. **di impegnare**, a favore della ditta BURTET PAOLO S.R.L. con sede legale in Valdobbiadene (TV), P. IVA n. 04672200260 il seguente importo aggiuntivo;

Euro 3.558,97 per lavori, somministrazioni e oneri per la sicurezza, tenuto conto del ribasso d'asta offerto dalla ditta in sede di gara e pari al 20,000 %

Euro 355,90 di IVA con aliquota del 10%

Euro 3.914,87 Totale ivato per le opere in variante

come illustrato in tabella:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	SIOPE
Euro 3.914,87	3704/1	09.05-2.02.01.09.014	2108

7. **di concedere**, per effetto della approvazione della variante in oggetto, la proroga di giorni 10 (dieci) al termine dell'esecuzione dei lavori, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 28.01.2019;
8. **di dare atto** che la presente Determinazione:
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo essere stata sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
 - è efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, posto che è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario;
9. **di pubblicare** copia del presente atto:
- nell'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare opportuna pubblicità al provvedimento;
 - nel sito web istituzionale del Comune di Crespano del Grappa, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 33/2013;
 - **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Lavori dott. for. Giorgio Balzan e alla ditta esecutrice Burtet Paolo S.R.L.;
10. **di dare atto** della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRECCA ANDREA

COMUNICAZIONE CIG.

e' stata acquisita in data 21-12-2018 comunicazione CIG dal seguente numero: ZC02533479

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N°1294 Reg. Pubbl.

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi dal 21-12-2018 al 05-01-2019.

Addi 21-12-2018

L'IMPIEGATO ADDETTO
PETRECCA ANDREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria con imputazione al capitolo **CAP. .3704/1 IMP. 724 .**
Addi 21-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PONGAN FERNANDO
