

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CULTURA E TURISMO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PROGETTO "PREGANZIOL BENE COMUNE" QUALE NUOVO STRUMENTO DI ASCOLTO A SERVIZIO DEI CITTADINI	<p>MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 2 e 3 per sopraggiunte esigenze d'ufficio e scadenze d'ufficio.</p> <p>- Fase n 2 (Attivazione della procedura per l'individuazione di un "Facilitatore" per la formazioni dei facilitatori iniziali: predisposizione Avviso Pubblico Di Selezione Comparativa per curriculum e colloquio ): posticipare termine dal 31.07.2016 al 30.11.2016</p> <p>- Fase n 3 (Nomina facilitatore e avvio attività di formazione.) : posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016</p> <p>MODIFICARE valore atteso indicatore "Avvio attività di formazione dei facilitatori" apportando le seguenti modifiche:</p> <p>Attuale valore atteso : 31/10/2016 Nuovo valore atteso : 31/12/2016</p>
DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA QUALITA' DEL "SERVIZIO BIBLIOTECA"	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
STUDIO PER L'AVVIO DI ACCORDI PUBBLICO - PRIVATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN CIRCUITO CULTURALE: SCHEMA CONVENZIONI	<p>Modificare Descrizione e Finalità, eliminando la seguente frase : "incentivare le iniziative che promuovano l'offerta culturale del territorio mediante la concessione d'uso temporaneo delle strutture pubbliche a tale scopo destinate ed in particolare la sala della Biblioteca comunale"</p> <p><u>ELIMINARE Fase n 2</u> A seguito sopravvenute indicazione da parte dell'Amministrazione si procederà solo alla verifica della disponibilità da parte di enti, associazioni e/o altre sedi espositive ad attivare degli accordi per la promozione culturale e non alla predisposizione schema concessione d'uso/convenzione per gli accordi con i privati</p> <p><u>MODIFICARE numerazione fasi successive</u></p> <p>Attuale fase n 3 : nuova fase n 2 Attuale fase n 4 : nuova fase n 3</p> <p><u>MODIFICARE il peso della fase n 2 (attuale fase n 3)</u></p> <p>Attuale peso della fase :20 Nuovo peso della fase n 2 : 40</p> <p><u>PROSECUZIONE termine fase n 2 (attuale fase n 3) al 31.12.2016 .</u></p> <p><u>MODIFICARE descrizione fase n 3 (attuale fase n 4)</u></p> <p>Attuale descrizione : "Predisposizione schema di concessione d'uso /convenzione per gli accordi con i privati " Nuova descrizione : " Predisposizione accordi con i privati per la promozione culturale"</p>

	MODIFICA INDICATORE “Predisposizione schema concessione d’uso /convenzione” e sostituirlo con il seguente: “Attivazione accordi con enti, associazioni e/o altre sedi espositive” Valore atteso Entro il 31.12.2016
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI A SEGUITO DELL’UNIFICAZIONE SERVIZIO MANIFESTAZIONI-CULTURA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 4 per ritardo presentazione polizze copertura assicurativa. - <u>Fase n 4</u> (Sottoscrizione concessione d’uso degli impianti ): posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016

#### OBIETTIVI ORDINARI SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CULTURA E TURISMO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
REVISIONE STATUTO E REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 2, 3 per sopraggiunte esigenze d’ufficio e scadenze d’ufficio. - <u>Fase n 2</u> (Condivisione con la parte politica e i vari Responsabili di Settore della bozza del nuovo Statuto): posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016 - <u>Fase n 3</u> (Presentazione bozza nuovo Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale alla I Commissione consiliare ed elaborazione nuovo testo con le eventuali modifiche condivise con la Commissione ) : posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016 ELIMINARE Fase n 4 in quanto si richiede posticipo termine al 2017 per sopraggiunte esigenze d’ufficio a seguito mobilità intersettoriale dipendente Uff. Segreteria MODIFICARE il peso della fase n 3 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 3 :30 Nuovo peso della fase n 3 : 60 MODIFICARE INDICATORE “Predisposizione dello Statuto e del Regolamento” sostituendolo con il seguente “Presentazione bozza nuovo Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale alla I Commissione consiliare ed elaborazione nuovo testo con le eventuali modifiche condivise con la Commissione”
VALUTAZIONE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
NUOVO REGOLAMENTO BIBLIOTECA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

COMUNALE	
INSTALLAZIONE AUTOPRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
COLLABORAZIONE CON ULSS 9 PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	<p>Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate</p> <p>MODIFICARE descrizione e finalità aggiungendo dopo la parola "l'obiettivo "delle Linee Guida nelle more della stesura di un nuovo"</p> <p>MODIFICARE descrizione fase n 3 "Predisposizione bozza di regolamentazione della materia e presentazione della stessa agli organi preposti all'approvazione" e sostituirla con "Predisposizione bozza delle Linee guida e presentazione della stessa agli organi preposti all'approvazione"</p> <p>MODIFICARE descrizione fase n 4 "Approvazione Regolamento e avvio rielaborazione della modulistica alla luce della nuova regolamentazione" e sostituirla con " Avvio rielaborazione della modulistica alla luce delle Linee Guida"</p> <p>MODIFICARE INDICATORE "Predisposizione bozza di regolamentazione" e sostituirlo con "Avvio rielaborazione della modulistica alla luce delle Linee Guida"</p>

**OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016</b>
RIELABORAZIONE NUOVI STRUMENTI REGOLAMENTARI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI CONTABILITA'	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
BILANCIO SOCIALE DI METÀ MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU/TASI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ALLA LUCE DELLA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELL'INTERA STRUTTURA COMUNALE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI ORDINARI SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016</b>
ALLINEAMENTO BILANCIO ALLA NUOVA STRUTTURA CONTABILE ED ALLA NUOVA ORGANIZZAZIONE	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE ADEMPIMENTI TRIBUTARI	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IUC	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PREDISPOSIZIONE SALDI MENSILI IVA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PIANO DI SOSTENIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA AL FINE DI VALORIZZARE LA RISORSA COSTITUITA DAL COMPENDIO DI VILLA ALBRIZZI-FRANCHETTI	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate. MODIFICARE valore atteso indicatore "n. videoconferenze ed incontri con la società incaricata e gli amministratori dei Comuni di Casier e di Preganziol per fornire indirizzi generali, indicazioni e informazioni specifiche" apportando le seguenti modifiche: Attuale valore atteso : ≥ 3 Nuovo valore atteso : ≥ 2
VARIANTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'INSERIMENTO DEGLI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO (ART. 6 L.R. 11/2004) N. 7 E N. 10	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 1 in quanto, pur essendo stati effettuati numerosi incontri tra soggetti proponenti e loro tecnici, non si è ancora pervenuti ad un accordo. - Fase n 1 (Incontri con i proponenti gli accordi finalizzati all'inserimento dei medesimi con apposite varianti al Piano degli Interventi): posticipare termine dal 31.07.2016 al 31.12.2016 ELIMINARE, considerata l'estensione temporale della fase 1, Fasi n 2, 3 e 4 richiedendo un posticipo termini all'anno 2017. MODIFICARE, conseguentemente, il peso della fase n 1 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 1 : 40 Nuovo peso della fase n 1 : 100 ELIMINARE INDICATORE "Predisposizione, in caso di conclusione positiva degli accordi, degli elaborati grafici e normativi inerenti le varianti urbanistiche e presentazione per l'adozione da parte del Consiglio Comunale"
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 1 per altre esigenze d'ufficio. - Fase n 1 (Installazione di n. 2 riduttori di flusso su altrettanti impianti): posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016 ELIMINARE Fase n 2 in quanto il medesimo è già compreso nei lavori sulla rete di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico di cui al progetto dell'Ing. A. Martini (via del Cimitero: 7 punti luce a LED) <u>MODIFICARE numerazione fasi successive</u> Attuale fase n 3 : nuova fase n 2 Attuale fase n 4 : nuova fase n 3 <u>MODIFICARE il peso della fase n 1</u> Attuale peso della fase n 1 : 25 Nuovo peso della fase n 1 : 30 <u>MODIFICARE il peso della fase n 3 (attuale fase n 2)</u> Attuale peso della fase : 25 Nuovo peso della fase n 2 : 35 <u>MODIFICARE il peso della fase n 4 (attuale fase n 3)</u> Attuale peso della fase : 25 Nuovo peso della fase n 3 : 35
UNIPASS - POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO: ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO	
PROGETTO PER L'AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE DEL MERCATO AGRICOLO	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 3 per avvio fase sperimentale. - Fase n 3 (Valutazioni sull'opportunità di confermare il mercato agricolo in modo definitivo): posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2016-2018	ELIMINARE fase n 4 in quanto si richiede il posticipo della stessa all'anno 2017. MODIFICARE il peso della fase n 2 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 2 :20 Nuovo peso della fase n 2 : 60 ELIMINARE INDICATORE "Redazione di scheda informatizzata con foto annessa degli immobili"
STUDIO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN MODO INTEGRATO CON GLI SPECIFICI SERVIZI CHE SI INTERFACCIANO CON LO STESSO	OBIETTIVO ELIMINATO. Da sostituire con il successivo: "Sistemazione della pista ciclabile di via Schiavonia nelle sue parti sconnesse (per radici, etc...) con ripristino di un adeguato manto stradale"
SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA SCHIAVONIA NELLE SUE PARTI SCONNESSE (PER RADICI, ETC...) CON RIPRISTINO DI UN ADEGUATO MANTO STRADALE	Vedi scheda allegato B

### OBIETTIVI ORDINARI SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
CONCLUSIONE ITER ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTA DALLA L.R. N. 50/2012 E RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2013	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
ADOZIONE ED APPROVAZIONE VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI EX ART. 7 L.R. 4/2015	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

<p>RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DEL PATRIMONIO EDILIZIO (INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI)</p>	<p>In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2016, con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, si rende necessario modificare l'obiettivo prevedendo la riorganizzazione dei locali di Via Dese nn. 2 e 6 per l'insediamento del "Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Preganziol e Casier" in luogo dei primi tre interventi.</p> <p>MODIFICARE descrizione e finalità. <u>Eliminare</u> le seguenti attività :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento impianti tecnologici con installazione impianto raffrescamento dei locali del Comando Polizia Locale</li> <li>- Sostituzione delle lampade nell'ufficio anagrafe - stato civile</li> <li>- Sostituzione delle lampade nell'ufficio al piano secondo della biblioteca</li> </ul> <p>Aggiungere in descrizione e finalità la seguente attività: Riorganizzazione dei locali di Via Dese nn. 2 e 6 per l'insediamento del "Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Preganziol e Casier"</p> <p>ELIMINARE fasi n 1, 2 e 3 e SOSTITUIRLE CON UNA NUOVA FASE "Riorganizzazione dei locali di Via Dese nn. 2 e 6 per l'insediamento del "Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Preganziol e Casier"" avente peso 70.</p> <p><u>MODIFICARE numerazione fasi successive</u> Attuale fase n 4 : nuova fase n 2</p>
<p>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI FOSSATI E DELLE TUBAZIONI</p>	<p>MODIFICARE FASE n 1 : Aggiungere "e della condotta all'intersezione tra Via Nazario Sauro e Via Don Minzoni a San Trovaso"</p> <p>Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate</p>
<p>CONCLUSIONE ITER PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</p>	<p>MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 1 e 2 in quanto dal 21/07/2016 è stata avviata la sperimentazione di cui alla soluzione B (spostamento degli operatori agricoli da via a piazzetta Sant'Urbano)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase n 1 : (Verifica completezza degli atti predisposti per l'approvazione del Piano delle Aree per il commercio su area pubblica) :posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016</li> <li>- Fase n 2 (Presentazione documentazione agli Enti coinvolti (VV.F. ed ULSS) ed alla 2^ Commissione consiliare ): posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016</li> </ul> <p>MODIFICARE valore atteso indicatore "Presentazione documentazione agli Enti coinvolti (VV.F. ed ULSS) ed alla 2^ Commissione consiliare" apportando le seguenti modifiche:</p> <p>Attuale valore atteso : 30/10/2016 Nuovo valore atteso : 31/12/2016</p>
<p>AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE</p>	<p>Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate</p>

#### OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 1 per altre esigenze d'ufficio. - Fase n 1 (Redazione di un questionario di customer satisfaction da consegnare ai professionisti del settore tecnico ): posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016 ELIMINARE conseguentemente fase n 2. MODIFICARE il peso della fase n 1 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 1 : 80 Nuovo peso della fase n 1 : 100
AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI ECCELLENZA EFQM E MAPPATURA PROCESSI E PROCEDIMENTI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
CONVENZIONAMENTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
VALUTAZIONE STRATEGIE IN ORDINE ALLA PROBLEMATICHE MERCURIO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MONITORAGGIO AZIONI PREVISTE NEL PAES	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

#### OBIETTIVI ORDINARI SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO E RIDURRE L'ARRETRATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
INTERVENTI PER LA SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

ASFALTATURA DI STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 1 in quanto vi è stata la necessità di effettuare una variazione di bilancio essendo modificato il finanziamento dell'intervento e di stipulare da parte del servizio finanziario la polizza assicurativa del progettista. - <u>Fase n 1</u> (Redigere progetto per asfaltatura del piazzale ULSS e sicurezza di alcuni passaggi pedonali.): posticipare termine dal 31.08.2016 al 31.10.2016
---	---

**OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE V - SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
BILANCIO SOCIALE DI METÀ MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
AMPLIAMENTO SERVIZI AL CITTADINO OFFERTI DA URP - SPORTELLO CITTADINO: POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO E ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO DI SERVIZI ON LINE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 5 per motivi tecnici/informatici - Fase n 5 (Aggiornamento del sistema informatico ed attivazione del servizio ): posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.10.2016 MODIFICARE valore atteso indicatore “Attivazione servizio “Filo diretto”” apportando le seguenti modifiche Attuale valore atteso : 30.09.2016 Nuovo valore atteso : 31.10.2016
SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI URP (PROGETTO QUALITÀ)	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
CITTADINANZA ATTIVA : NUOVI SERVIZI DI ASCOLTO DEI CITTADINI	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2016-2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PREGANZIOL	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E CONVENZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
REALIZZAZIONE DI INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI PREGANZIOL	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
CREAZIONE BANCA DATI DI GENERE SUBENTRO IN ANPR	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI ORDINARI SETTORE V- SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
RIORGANIZZAZIONE GESTIONE RECAPITO - INVIO POSTALE FINALIZZATO ALLA SEMPLIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA (RIORGANIZZAZIONE OPERATIVITÀ UFFICI)	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
AVVIO SISTEMAZIONE PROGRESSIVA DELLE ANAGRAFICHE DEL PROTOCOLLO GENERALE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
COMPLETAMENTO, AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO SCHEDE OPERATIVE, MODULISTICA, E NOTE INFORMATIVE DEI PROCEDIMENTI IN CARICO ALL'URP	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
AVVIO REVISIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER IL RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 1 per necessità di ulteriori approfondimenti. - Fase n 1 (Studio della normativa e valutazione delle esigenze dell'ente): posticipare termine dal 30.09.2016 al 30.11.2016
SISTEMAZIONE FASCICOLI PERSONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
DEFINIZIONE POTENZIALE TURNOVER DEL PERSONALE E COLLOCAMENTO IN PENSIONE CON ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
DEFINIZIONE NUOVE PROCEDURE PER LE UNIONI CIVILI ED I DIVORZI ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEI COMUNI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
ORGANIZZAZIONE E INTERAZIONE DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE SPORTELLO EUROPA 24/24	<p>MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 1 e 2 per intervenute altre esigenze di servizio</p> <p>- Fase n 2 (Sottoscrizione della convenzione con il soggetto partner del progetto ): posticipare termine dal 31.08.2016 al 31.12.2016</p> <p>- Fase n 3 (Avvio del progetto): posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016</p> <p>ELIMINARE fasi n 4 e 5 in quanto il progetto essendo stato avviato con ritardo rispetto alla programmazione l'attività di monitoraggio sarà espletata nel 2017.</p> <p><u>MODIFICARE il peso delle fasi n 1 , 2 e 3</u></p> <p>Attuale peso della fase n 1 : 10 Nuovo peso della fase n 1 : 25</p> <p>Attuale peso della fase n 2 : 10 Nuovo peso della fase n 2 : 25</p> <p>Attuale peso della fase n 3 : 20 Nuovo peso della fase n 3 : 50</p> <p>ELIMINARE i seguenti indicatori: n. aperture sportello Eurogems</p> <p style="padding-left: 40px;">n. giovani coinvolti</p> <p style="padding-left: 40px;">n. eventi formativi realizzati</p> <p style="padding-left: 40px;">n. progetti prodotti</p>
CARTA DEI SERVIZI PER ALCUNE ATTIVITA' RIVOLTE AGLI ANZIANI	<b>OBIETTIVO ELIMINATO</b> Considerate le nuove azioni richieste al Servizio Sociale connesse a progetti Regionali e Statali, non programmati, viene rinviato all'anno 2017 il processo per la realizzazione della "Carta Servizi
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PROPOSTE PER IL MIGLIOR UTILIZZO.	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA QUALITA' RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SCOLASTICO	<b>OBIETTIVO ELIMINATO</b> In relazione al personale disponibile ed alle azioni ordinarie in capo al Servizio, non è stata avviata alcuna azione per dare corso alle attività riportate nel presente obiettivo. Si sono comunque costantemente interpellati tutti i Comuni costituiti e collegati al servizio scolastico, al fine di ricevere il Feedback delle famiglie e di procedere, in sede di confronto, ad apportare adeguamenti (dove possibile) al fine di ottenere una concretizzabile positiva risposta dai fruitori dei servizi erogati.
GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE AL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DA ATTUARE IN COLLABORAZIONE CON URP SPORTELLO CITTADINO	<p>MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 2 e 3 per necessità di integrare quanto richiesto dalle nuove previsioni normative.</p> <p>- Fase n 2 (Confronto con lo sportello URP e elaborazione schede informative/operative): posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016</p> <p>- Fase n 3 (Trasferimento procedure all'URP): posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016</p>

**OBIETTIVI ORDINARI SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO CANTIERE DELLE FAMIGLIE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE CONDIVISIBILE TRA IL SERVIZIO SOCIALE ED ISTRUZIONE AL FINE DELLO SNELLIMENTO DELLE PRASSI AMMINISTRATIVE.	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA: RIELABORAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE PER I GIOVANI IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' E IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 3 per modifiche al progetto. - Fase n 3 (Avvio del progetto): posticipare termine dal 31.08.2016 al 31.10.2016
SVILUPPO COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 4 in quanto si è ritenuto opportuno effettuare un breve periodo di prova del servizio informatizzato al fine di rendere lo strumento completo anche delle osservazioni che emergeranno da parte degli utenti. - Fase n 4 (Stesura Vademecum del Servizio di refezione scolastica): posticipare termine dal 31.10.2016 al 31.12.2016 MODIFICARE valore atteso indicatore "Stesura Vademecum del Servizio di refezione scolastica" apportando le seguenti modifiche: Attuale valore atteso : 31.08.2016 Nuovo valore atteso : 31.12.2016
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E ALLA QUALITA' OFFERTA.	MODIFICARE Richiesta posticipo termini fasi n 4 e 5 - Fase n 4 (Stesura bozza di Regolamento relativo al Servizio di trasporto scolastico): posticipare termine dal 30.11.2016 al 31.12.2016 - Fase n 5 (Presentazione della proposta di Regolamento agli organi competenti ai fini dell'approvazione): posticipare termine dal 30.11.2016 al 31.12.2016 MODIFICARE valore atteso indicatore "Stesura Bozza Regolamento" apportando le seguenti modifiche: Attuale valore atteso : 30.11.2016 Nuovo valore atteso : 31.12.2016

	<p>MODIFICARE valore atteso indicatore "Presentazione della proposta di Regolamento agli organi competenti ai fini dell'approvazione" apportando le seguenti modifiche: Attuale valore atteso : 30.11.2016 Nuovo valore atteso : 31.12.2016</p>
--	---

**OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE VII - SICUREZZA DEL TERRITORIO**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
CONVENZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI PREGANZIOL E CASIER	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 3 in quanto l'Ufficio Lavori Pubblici ha dato la propria disponibilità a predisporre un progetto di adeguamento dei locali nel mese di settembre. Successivamente l'ufficio manutenzioni e patrimonio cureranno l'allestimento dei locali. - Fase n 3 (Coordinamento con il servizio Lavori Pubblici per l'adeguamento dei locali dove avrà sede il Corpo Intercomunale di Polizia Locale) :posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016.
PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI PREGANZIOL E CASIER E OMOGENEIZZAZIONE DEI DUE REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO DELLE FUNZIONI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL NUOVO PROGETTO VARCHI RICONOSCIMENTO TARGHE	Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MIGLIORAMENTO DELLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DA PARTE DEI CITTADINI ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI CONTROLLI STRADALI	MODIFICARE scadenze Fase n 1 : eliminazione scadenze di Gennaio, Aprile, Giugno, Luglio ed Agosto. <u>Fase n 1</u> : La pianificazione dei servizi di polizia stradale, a causa di problematiche di funzionamento della strumentazione di controllo della velocità "Autovelox", nei mesi di Gennaio, Aprile, Giugno, Luglio ed Agosto, è stata indirizzata verso i controlli dei veicoli privi di copertura assicurativa e revisione. Saltuariamente sono stati effettuati dei servizi di controllo della velocità con la strumentazione "Telelaser" con contestazione immediata delle violazioni. MODIFICARE scadenze Fase n 3 : eliminazione scadenze di Settembre. <u>Fase n 3</u> : Si richiede di effettuare un'unica rendicontazione alla scadenza del 31.12.2016
BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI ORDINARI SETTORE VII - SICUREZZA DEL TERRITORIO**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
GESTIONE DEGLI ESPOSTI E DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO E AFFINAMENTO PROGRAMMAZIONE E REPOSTISTICA SERVIZI IN RAGIONE DEL COSTITUENDO CORPO INTERCOMUNALE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE CON LE SCUOLE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 5. <u>Fase n 5:</u> (Presentazione del programma per l'anno scolastico 2016/2017) :posticipare termine dal 30.09.2016 al 31.12.2016.
PROGETTO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO COINVOLGENDO I VOLONTARI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	MODIFICARE descrizione e finalità eliminando la frase:“Con l’occasione, in funzione dell’imminente convenzionamento dei servizi di Polizia Locale con il Comune di Casier, si procederà anche a una verifica dei Piani di Protezione Civile dei due Comuni per un’eventuale riallineamento degli stessi. “
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI APERTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA’	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE 0 - UNITA' PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
AFFINAMENTO E SVILUPPO DEL PROCESSO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
AVVIO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA DISMISSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ACTT SERVIZI SPA	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
ELABORAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS MADIA "TESTO UNICO PARTECIPATE"	<p>MODIFICARE INTEGRALMENTE il testo contenuto in descrizione e finalità, posto che il nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica (D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175) è entrato in vigore in data 23.09.2016 apportando sostanziali modifiche agli adempimenti previsti nello schema di decreto. Il nuovo testo risulta il seguente : "In data 23.09.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica . Tale decreto prevede che entro il 23.03.2017 sia approvata la delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale in ossequio ai criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione. Entro il 31 Dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2018 , ad approvare la delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione del 31 Dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente ."</p> <p>ELIMINARE INTEGRALMENTE le 4 fasi, in ragione delle modifiche agli adempimenti previsti, e sostituire con un'unica fase ad oggetto "Analisi approfondita del nuovo quadro normativo e dei dati acquisiti dalle società al fine della predisposizione della delibera consiliare di razionalizzazione periodica" con la seguente previsione temporale : dal 01.10.2016 al 31.12.2016.</p> <p>ELIMINARE INTEGRALMENTE I N 2 INDICATORI PREVISTI e sostituirli con il seguente "Analisi D.lgs 175/2016 " avente il seguente valore atteso : Entro il 31.12.2016</p> <p>Rispetto alla nuova programmazione l'obiettivo è <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate</p>
CONSOLIDAMENTO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
BILANCIO SOCIALE DI METÀ MANDATO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate

**OBIETTIVI ORDINARI SETTORE 0 - UNITA' PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 30.09.2016
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'	<p>SOSTITUIRE descrizione attuale fase Fase n 3 : " Elaborazione proposta delle modifiche ai piani" con la seguente :                      "Analisi e studio Delibera ANAC n 831 del 3 agosto 2016 ed elaborazione proposta delle modifiche al Piano" avente peso 30 e con previsione temporale dal 01.08.2016 al 30.09.2016                      MODIFICARE Richiesta posticipo termini fasi n 4 e 5 e 6                      - Fase n 4 (Conferenza di Responsabili di settore preliminare per un confronto ed eventuale correzione relativamente alla proposta dei nuovi Piani, con particolare riferimento alla mappatura dei processi ed alla conseguente valutazione ed analisi dei rischio e elaborazione delle misure correttive): posticipare termine dal 30.09.2016 al 30.11.2016                      - Fase n 5 (Presentazione alla Giunta dei nuovi Piani ): posticipare termine dal 30.09.2016 al 30.11.2016                      - Fase n 6 (Presentazione del piano ai dipendenti ): posticipare termine dal 31.10.2016 al 30.11.2016</p>
REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI SULLA BASE DEI SOPRAVVENUTI MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DETERMINAZIONI ANAC	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
SUPPORTO GIURIDICO IN MATERIA DI APPALTI AL FINE DI PREVENIRE CAUSE DI CONTENZIOSO	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate
CREAZIONE BANCA DATI DI GENERE	Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate