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1° e 2° Stralcio





CRONOPROGRAMMA DELLE INTERFERENZE

N. FASE DESCRIZIONE

Durata lavori 180 gg Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4

OPERAZIONI PRELIMINARI 

1 Allestimento cantiere

RIMOZIONE OPERE A VERDE

2 Rimozione ceppaie

3 Abbattimento alberi

RICERCA SOTTOSERVIZI

4 Ricerca sottoservizi

DEMOLIZIONI E LAVORAZIONI

5 Demolizione asfaltatura su marciapiede e margine stradale

6 Demolizione pavimentazione in CLS

7 Rimozione pavimentazione in betonelle

8 Rimozione cordonata

9 Lievo aiuola esisistente

10 Posa corrugato per illuminazione pubblica

11 Posa canalette e griglie di fronte ad accessi carrai

12 Posa nuovi pozzetti per illuminazione pubblica

13 Posa cordonata

14 Posa strato in Tout venant

15 Posa strato in materiale stabilizzato

16 Sposa strato binder a margine strada

17 Getto soletta in CLS

18 Posa masselli in CLS

19 Posa pavimentazione in pavè

20 Rimozione impianto semaforico esistente

21 Riporto terreno vegetale  

22 Manto d'usura in asfalto su marciapiede e margine stradale

23 Realizzazione di rialzo stradale

24 Posa alberi

OPERAZIONI CONCLUSIVE 

25 Finiture

26 Smobilizzo cantiere 

Impresa principale

Coordinamento per la sicurezza

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DI UNA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE DA REALIZZARSI LUNGO VIA MOLINI

VIA MOLINI - SACCOLONGO (PD)

MESE 5 MESE 6
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