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FASE LAVORAZIONE

DURATA 
SETTIMANE

1° 
sett.

2° 
sett.

3° 
sett.

4° 
sett.

5° 
sett.

6° 
sett.

7° 
sett.

8° 
sett.

9° 
sett.

10° 
sett.

11° 
sett.

12° 
sett.

13° 
sett.

14° 
sett.

15° 
sett.

16° 
sett.

17° 
sett.

18° 
sett.

19° 
sett.

20° 
sett.

21° 
sett.

22° 
sett.

23° 
sett.

24° 
sett.

25° 
sett.

26° 
sett.

27° 
sett.

28° 
sett.

29° 
sett.

30° 
sett.

31° 
sett.

32° 
sett.

1 Allestimento
cantiere

2 Opere di 
scavo

3 Opere di
fondazione

4 Strutture in 
elevazione

5 Tamponature e
Tramezzature

6 copertura

7 Impianti di 
riscaldamento

8 Impianti 
idrosanitari

9 Impianti 
elettrici

10 Intonaci 

11 Pavimenti e 
rivestimenti

12 controsoffitti

13 fognature

14 rivestimenti esterni

15 Smobilizzo 
cantiere

6° MESE 7° MESE 8° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE
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