


 APPENDICE 2 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MILESTONE  

aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023 termine dei lavori entro il 30 giugno 2026

Fase                                      Durata (mesi)

Lavorazione

1 Installazione cantiere

a Installazione recinzione e impianto elettrico di cantiere

b Montaggio baracche per cantiere

2 Demolizioni  

a Demolizione di porzioni di carregiata stradale 

b Demolizione dell'impianto a biomassa 

Scavi

Scavo di terreno per realizzaizone di percorsi ciclopedonali

3 Sistemazione area esterna

a Teatro all'aperto

b Struttura polifunzionale

Realizzazione fondazioni

Realizzazione strutture verticali

Realizzazione strutture orizzontale 

Posa di serramenti

Finiture interna ed esterna

c Area gioco per bambini

d Realizzazione pista di atletica

e Sistemazione aree verdi del parco e piantumazione di nuovi alberi

f Nuovo impianto di llumninazione campo da basket e calcetto

g Integrazione rete di pubblica illuminazione

h ristrutturazione spogliatoi

4 Opere di finitura urbana

a Fornitura di arredo urbano

5 Opere stradali

a Realizzazione di marciapiede, pista ciclabile e riasfaltatura stradale

b Fornitura di segnaletica stradale

5 Smobilizzo cantiere

a rimozione di tutte le attrezzature e dei materiali rimasti in cantiere 
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