
Importo netto dei lavori € 186.000,64

€ 40.522,31

Somme A

Importo soggetto a ribasso € 181.000,64

 LAVORI A MISURA

sommano

Somme B

€ 181.000,64

€ 140.478,33

Iva 22 % sui lavori € 40.920,14

Oneri della Sicurezza € 5.000,00

                                                        Meolo, 12-11-2020

Oggetto:  PROGETTO ESECUTIVO, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CENTRALI
TERMICHE A GAS IN EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZETTO DELLO SPORT,
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’atto del Sindaco n. 12/20 in data 30.06.2020 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore
Infrastrutture ed Urbanistica;
- la deliberazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.02.2020, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2020/2022.

Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, per
l'efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas
in edifici scolastici e palazzetto dello sport, trasmesso in pari data al n. 7070 di protocollo dalla ditta Albertin
& Company s.r.l, con il seguente quadro economico di spesa :

LAVORI A CORPO
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Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa
cassa di previdenza ed iva 22 %)

€ 4.948,32

Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori
(compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)

€ 32.594,76

Incentivo Funzioni Tecniche € 3.720,00

Imprevisti, arrotondamenti € 1.816,14

TOTALE SOMME B € 83.999,36

Totale complessivo € 270.000,00

- con determina del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 105/265 in data 04/08/2020 è stata impegnata
la somma di € 226.920,78 cap. 3710 “Spese per potenziamento impianto di riscaldamento”, del bilancio di
previsione 2020-2022, annualità 2020.

- con determina del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 121/292 in data 07/09/2020 sono stati
aggiudicati i lavori di Efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante sostituzione di
centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport alla ditta SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede
in Via del Trifoglio, 19/A, 30175 Marghera di Venezia, p.iva e c.f. 03309320277 che ha offerto un ribasso
del 17,681 % sull’importo a base di gara di € 181.000,64 oltre a € 5.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un importo di € 148.997,92 oltre € 5.000,00 per oneri di
sicurezza ed € 33.879,54 per IVA al 22%, per complessivi € 187.877,46, e contestualmente rideterminato il
quadro economico della spesa :

Somme A
 LAVORI A MISURA € 115.640,36
LAVORI A CORPO € 33.357,56
sommano € 148.997,92
Oneri della Sicurezza € 5.000,00
Importo netto dei lavori € 153.997,92 € 153.997,92
Somme B
Iva 22 % sui lavori € 33.879,54
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di
previdenza ed iva 22 %) € 4.948,32
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa
cassa di previdenza ed iva 22 %) € 32.594,76
Incentivo Funzioni Tecniche € 3.720,00
Imprevisti, arrotondamenti € 1.816,14
Economie da ribasso d’asta € 39.043,32
TOTALE SOMME B € 116.002,08 € 116.002,08
Totale complessivo € 270.000,00

- in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
acquisito, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il
codice CIG 83952668A9 ed stato inoltre assegnato il codice CUP D52G20000840005.

Considerato che:

- nel corso dei lavori si è rilevato l’opportunità di introdurre delle lavorazioni ulteriori e migliorie quali la
realizzazione di sistema di trattamento dell’acqua da eseguirsi ai sensi del DM 26.06.2015 e norma UNI
8065-2019 nelle centrali della scuola elementare e palazzetto dello sport, nonché l’esecuzione di una canna
fumaria esterna per la CT del palazzetto dello sport in quanto, a seguito ispezione, non intubabile nel
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manufatto in cls esistente, opere rientranti come varianti ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera e) del DLgs
50/2016, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali già inserite nei documenti di gara;

- con determina n. 159/375 del 21/10/2020 è stato affidato l’incarico la redazione di variante n. 1 al progetto
esecutivo per l'efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali
termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport alla ditta Albertin & Company s.r.l.,   per cui il
quadro economico di spesa  risulta così ridefinito:

Somme A
 LAVORI A MISURA € 115.640,36
LAVORI A CORPO € 33.357,56
sommano € 148.997,92
Oneri della Sicurezza € 5.000,00
Importo netto dei lavori € 153.997,92 € 153.997,92
Somme B
Iva 22 % sui lavori € 33.879,54
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di
previdenza ed iva 22 %) € 4.948,32
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa
cassa di previdenza ed iva 22 %) € 32.594,76
Spese tecniche per variante n. 1 € 8.222,97
Incentivo Funzioni Tecniche € 3.720,00
Imprevisti, arrotondamenti € 1.816,14
Economie da ribasso d’asta € 30.820,35
TOTALE SOMME B € 116.002,08 € 116.002,08
Totale complessivo € 270.000,00

- in data 05/11/2020 prot. n. 10848 è stata trasmessa la perizia suppletiva di variante al progetto definitivo
esecutivo di cui sopra composto dai seguenti elaborati :
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
con il seguente quadro economico di spesa modificato :

Somme A
 Importo dei lavori € 175.441,38
Oneri della Sicurezza € 5.200,00
Importo netto dei lavori € 180.641,38
Somme B
Iva 22 % sui lavori € 39.741,10
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di
previdenza ed iva 22 %) € 4.948,32
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa
cassa di previdenza ed iva 22 %) € 32.594,76
Spese tecniche per variante n. 1 (compresa cassa di previdenza ed iva
22%) € 8.222,97
Incentivo Funzioni Tecniche € 3.720,00
Imprevisti, arrotondamenti ed economie da ribasso d’asta € 131,47
TOTALE SOMME B € 89.358,62
Totale complessivo € 270.000,00
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- l’art. 38 comma 9 del Capitolato Speciale d’Appalto consente l’utilizzo del ribasso d’asta per la
realizzazione di opere complementari e/o migliorie ai lavori previsti, che comunque la variante in oggetto,
non comporta un aumento dell’importo complessivo del quadro economico di progetto;

Visto che le opere aggiuntive si configurano come varianti rientranti  nell’art. 106 comma 1 lett e per cui le
modifiche sono autorizzate dal RUP,  e non risulta necessaria una nuova procedura di affidamento dei lavori
non sussistendo gli estremi per una modifica del contratto iniziale ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo;

Considerato che risulta pertanto necessario approvare la perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo
di efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas
in edifici scolastici e palazzetto dello sport preliminare, redatto dalla società Albertin & Company pervenuta
con protocollo comunale n. 10848 in data 05.11.2020, che prevede una proroga di 15 giorni dei tempi
contrattuali per l’esecuzione delle nuove lavorazioni, ed un aumento di spesa pari a € 26.643,46 oltre ad iva
22% per € 5.861,56 per un importo complessivo in aumento pari a € 32.505,03, ed affidare i lavori alla ditta
SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede in Via del Trifoglio, 19/A, 30175 Marghera di Venezia, p.iva e c.f.
03309320277, quale ditta aggiudicataria dei lavori principali, previa sottoscrizione atto di sottomissione e
verbale nuovi prezzi.

Visto, inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.i;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 106
- le linee guida ANAC n. 1 e n. 4.

DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2) Di prendere atto della perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo efficientamento energetico di
impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto
dello sport, trasmesso dalla ditta Albertin & Company con protocollo comunale n. 10848 in data 05.11.2020,
composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

3) Di approvare la perizia suppletiva di variante al progetto efficientamento energetico di impianti di
riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport,
trasmesso dalla ditta Albertin & Company, per l’importo complessivo che rimane  invariato  di €270.000,00,
con il seguente quadro economico di spesa modificato:

Somme A
 Importo dei lavori € 175.441,38
Oneri della Sicurezza € 5.200,00
Importo netto dei lavori € 180.641,38
Somme B
Iva 22 % sui lavori € 39.741,10
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di
previdenza ed iva 22 %) € 4.948,32
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa
cassa di previdenza ed iva 22 %) € 32.594,76
Spese tecniche per variante n. 1 (compresa cassa di previdenza ed iva
22%) € 8.222,97
Incentivo Funzioni Tecniche € 3.720,00
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Imprevisti, arrotondamenti ed economie da ribasso d’asta € 131,47
TOTALE SOMME B € 89.358,62
Totale complessivo € 270.000,00

4) Di affidare i lavori oggetto della perizia suppletiva di variante  al progetto efficientamento energetico di
impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto
dello sport alla ditta  SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede in Via del Trifoglio, 19/A, 30175 Marghera di Venezia,
p.iva e c.f. 03309320277,  quale ditta aggiudicataria dei lavori principali, previa sottoscrizione dell’atto di
sottomissione e verbale nuovi prezzi.

5) Di aumentare di € 32.505,03 l’impegno di spesa n. 308/2020 sub 1 del Cap. 3710,“Spese per
potenziamento impianto di riscaldamento”, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, da €
187.877,46, a € 220.382,48, a favore della ditta  SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede in Via del Trifoglio, 19/A,
30175 Marghera di Venezia, p.iva e c.f. 03309320277, a valere sulla prenotazione di impegno di spesa n.
3/2020 nel medesimo capitolo.

Il Responsabile del Servizio
         F.to PERISSINOTTO MASSIMO
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Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Det. N. :177 .

DETERMINAZ. SETTORE III - INFRASTR. ED URBANISTICA

DEL 12-11-2020 N. 445 R.G.

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CENTRALI
TERMICHE A GAS IN EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZETTO DELLO SPORT,
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

_______________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Meolo, li 19-11-2020 La Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa SPITALERI VIVIANA

COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)

Addì ______________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                                               PERISSINOTTO MASSIMO
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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