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G64H14000530006 Lavori di efficientamento energetico della scuola materna 
Campagna, 2° stralcio funzionale

D'Emilio Walter 30/09/2018 20/07/2018 31/12/2018 21/09/2018 2 18/09/2018 113.122,78 149.668,50 147.500,49

G66J16000730006 Progetto per il superamento delle barriere architettoniche - 1^ 
stralcio

D'Emilio Walter 26/02/2018 01/06/2018 37.943,41 37.590,33

G66J16000730006 Progetto per il superamento delle barriere architettoniche - 2^ 
stralcio

D'Emilio Walter 05/06/2018 05/09/2018 27.635,00 25.135,00
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