



STUDIO  
TECNICO  
ASSOCIATO  
**ALFA**

COMMITTENTE

**COMUNE DI GALLIERA VENETA**  
via Roma, n°174 - 35015 Galliera Veneta (Pd)

LAVORO

**INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO:  
SCUOLA MATERNA CAMPAGNA  
PROGETTO ESECUTIVO - 2° STRALCIO  
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**ALFONSI ROBERTO  
ZONTA ROMANO**  
periti industriali

PRATICA N°

DATA

19/02/2018

TAVOLA

**A.6**

via Roma, n°47/3  
35015 Galliera Veneta - Padova  
P.I. 02433770282  
Telefono 049-9470098

PROT. N°

SCALA

VISTO

A termine di legge lo studio si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo, comunicarlo a terzi o usarlo comunque per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione.

Lo studio declina ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dall'inosservanza del progetto e/o modifiche apportate allo stesso senza la preventiva autorizzazione.

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONE	02/07 - 07/07	09/07 - 14/07	16/07 - 21/07	23/07 - 28/07	30/08 - 04/08	06/08 - 11/08	13/08 - 18/08	20/08 - 25/08	27/08 - 01/09
RIMOZIONI IMPIANTI E LATTONERIE, REALIZZAZIONE STRUTTURE IMPIANTI									
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURE									
REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE									
REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO ESTERNO									
REALIZZAZIONE LATTONERIE									

Galliera Veneta lì, 19/02/2018

Il progettista