

MIDE

architetti

PROGETTO:

164

Realizzazione del nuovo centro culturale in
Via S. Francesco a Veggiano

STAMPATO IL:

25/06/18

FASE DI PROGETTO:

ESECUTIVO

ELABORATO:

PE CO_05

CRONOPROGRAMMA

LOTTO DI INTERVENTO:

Estratto Mappa

Foglio 6

particella 684

particella 687

COMUNE:

COMUNE DI VEGGIANO (PD)

SCALA:

COMMITTENTE:

Comune di Veggiano (PD)

Progettazione architettonica

Arch. Fabrizio Michielon (Capogruppo)

Sede via G. Carducci, 4 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Italy

T +39 340 72 83 947 - info@midearchitetti.it

Arch. Sergio de Gioia

Sede via A. Mario, 1 - 35123 Padova (PD) - Italy

T +39 349 56 32 600 - info@midearchitetti.it

Ing. Ingrid Cagol

Sede via Tripoli, 11 - 35141 Padova (PD) - Italy

T +39 349 63 36 442 - info@midearchitetti.it

Progettazione strutturale

Ing. Stefano Paludetto

Sede via G. Falcone, 24 - 35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy

T +39 338 92 32 608 - stefanopaludetto@gmail.com

Progettazione impiantistica

P.I. Mirco Favero

Sede via Marzari, 9/B - 31040 Trevignano (TV) - Italy

T +39 340 83 07 034 - favero@mountech.it

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

3-set-2018 - 13-apr-2019

Completamento

0%

Attività

12

Risorse

0

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
allestimento cantiere	03/09/18	07/09/18
scavi, trasporti, opere previsionali	10/09/18	21/09/18
strutture in calcestruzzo armato	24/09/18	30/11/18
strutture in legno	05/11/18	11/01/19
sottofondi, isolanti e massetti	17/12/18	01/02/19
intonaci, cartongessi e tinteggiature	01/03/19	11/04/19
pavimenti e rivestimenti	04/02/19	28/02/19
infissi e opere di finitura	14/01/19	12/04/19
impianti meccanici	14/01/19	11/04/19
impianti elettrici	14/01/19	11/04/19
impianti di elevazione	04/02/19	05/04/19
sistemazioni esterne	18/02/19	12/04/19

Diagramma di Gantt




Diagramma Risorse

