

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Regione Veneto

DGR n.1924 del 28 ottobre 2014

"Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto. Programma biennale 2014-2015, LR 10/2011. Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati", art. 143, comma 4, Dlgs. 42/2004; art.17, L.R. 1/2009. Deliberazione/CR 103/2014

**RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA
STRADA LA VIA DELLE VALLI O DEI PALUDI**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

H

CRONOPROGRAMMA

PROGETTAZIONE

sistemiterritoriali_{srl}

via Piave 15/1, 30031 Dolo (VE)
tel. 041/464906 fax. 041/464906
e-mail: info@sistemiterritoriali.net

DANILO BATTISTA ingegnere

MARINA PACCHIANI urbanista

MARKO MARZIC architetto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. FATTORETTO RENATO
settore Lavori Pubblici
Comune di Campagna Lupia

REV	DATA	DESCRIZIONE

00 02-2016 CONSEGNA

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE
Ponte sul Tronco di Mezzodi						
1 Allestimento cantiere	█					
2 Puntellazione Ponte	█					
3 Demolizione cordoli e sovrastruttura stradale	█	█				
4 Rinforzo murature, posa ferro e getto c.a. volta		█				
5 Rifacimento spallette in c.a.		█				
6 Riempimento scavi, stesa tout venant e compattazione riporti			█			
7 Esecuzione manto stradale			█			
8 Opere Accessorie (posa parapetti, segnaletica ecc.)			█			
Capitello Sant'Antonio						
1 Demolizione Pavimentazione "Piazzale"			█			
2 Esecuzione pavimentazione in Trachite			█			
3 Ripiano con stesura terra vegetale			█			
Restauro Carbonaia						
1 Rimozione intonaci interni e opere di "cuci e scuci"				█		
2 Pulizia e trattamento superfici lignee				█		
3 Ripassatura e trattamento pavimento in cotto				█		
4 Fornitura ed installazione Piattaforma elev. per disabili					█	
5 Opere fabbrili scala in corten					█	
6 Opere serramentistiche						█
7 Revisione impianto elettrico						█
8 Smobilizzo Cantiere						█
█ opere Ponte sul tronco di Mezzodi	█					
█ opere Capitello Sant'Antonio			█			
█ opere Restauro Carbonaia				█	█	█

GG NATURALI CONSECUTIVI

75

90

180 gg