

Spett.li

COMUNE DI CEGGIA

Piazza XIII Martiri, 1

30022 CEGGIA (VE)

c.a. RUP Arch. Mauro Montagner

Direttore dei Lavori

Ing. Luca Toffoli

Via Papa Giovanni XXIII, 27

31020 Falzè di Piave (TV)

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA MEDIA – ISTITUTO COMPRENSIVO
MARCONI – CIG: 794948066B – CUP: J85B18003490001**

Con riferimento ai lavori in oggetto indicati, facendo seguito alle intese intercorse per le vie brevi, la scrivente impresa, preso atto delle disposizioni governative in ordine al contenimento del contagio da COVID 19, considerate le limitazioni di spostamento del personale disposte, rilevata l'impossibilità di inviare le proprie maestranze presso il cantiere di che trattasi, con la presente cortesemente richiede al codesta spett. le Stazione Appaltante di voler posticipare la Consegna dei Lavori di che trattasi a dopo il 03/04/2020.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Carmagnola, 09/03/2020

Carpenteria Carena srl



CARPENTERIA
CARENA srl