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COMMITTENTI:  
 

     CARRARO S.p.a. 
FINANCAR S.p.a. 

 
 
 

COMMESSA: 
 

“OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE 
FOSCARINI – TERZO STRALCIO FUNZIONALE E 

SECONDO STRALCIO NORD” 
 

Comune di Nervesa della Battaglia (TV) – Via Priula 
 

 
ELABORATO: 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
DATA: 

 
Treviso, 01/10/2021 
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1 Firma della convenzione

2 Inizio lavori e installazione cantiere

3 Fresatura su park 1

4 Inserimento nuove caditoie park 1

5 Collegamento nuove caditoie alla linea meteorica

6 Inserimento plintri illuminazione pubblica park 1

7 Collegamento nuovi plinti illuminazione alla linea pubblica

8 Modifica e inserimento nuove cordonate park 1

9 Riporto terra vegetale su park 1

10 Inserimento plinto illuminazione pubblica mancante su marciapiede SS13

11 Sostituzione cordonata e riparazioni getto in calcestruzzo su marciapiede 
SS13

12 Verifica e passaggio cavi su tubazioni illluminazione pubblica

13 Installazione pali illuminazione pubblica - park1 - park2 - marciapiedi

14 Ripristini asfaltatura e ricariche su park1

15 Tappeto d'usura su park 1

16 Tappeto su marciapiedi lungo SS13

17 Semina e sistemazione area verde park !

18 Segnaletica orizzontale park 1

19 Segnaletica verticale park 1

20 Fine lavori

21 Collaudo delle opere

22 Cessione aree al Comune
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Cantiere:

Data: Cronoprogramma R00

Completamento lottizzazione Foscarini 3 Stralcio e 2^ Stralcio Nord 
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