Comune di
Provincia di PD

;RAMMA DI

cronoprogramma dei lavori
{Aflegato XV e art, 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 2 s.m.i)
{D.Lgs. 3 agoste 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di ampliamento o completamento pubblica iluminazione con
efficientamento energetico anno 2018

COMMITTENTE: Comune di Manselice.

CANTIERE: Via: Ronchi, Busa, Pozzetto, Muraglie, Rosa, Cuora, Fragose, Cavallino, Piave,
Fonda, Vetta, Stortola, Pernumia, Savellon Molini., Monselice (PD)

Monselice, Dicembre 2018

IL CCGORDINATORE DELLA SICUREZZA

e
(Architetto Galli Roberta)

per presa visions

IL COMMITTENTE

{Architetto Basso Giuseppe)

Architetto Galli Roberta

via San Pio X, 35

35123 Padova (Padova)

Tel,: 049 8760017 - Fax: 049 8760017
E-Mail: sgia.ap@gmail.com
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Nome attivita Durata MESE il\fese = 53 s PR o7 58 59 1Msi5 R RTINS BT I I EN sfiMeske s T e s !sMesie T *
Recinzione e aliestimento del cantiere 2q |
. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiaii e 2g
gcavi e rinterri, demolizioni asfalto, tubazioni e pozzetti 98¢ T
Scavo a sezione risiretta e rinterri, demolizione asfalto, posa c 8249 j
Stesura cavi 90 g
Posa di conduttura eletirica, protezioni elettriche, messa a ten 25¢
{ ampioni su palo 8249
Posa di peli per pubblica ituminazione, apparecchi luminanti 304
Quadr—i elettrici 87g
pesa e manutenzione quadri elettrici 10g
 Ripristino sede stradale 68 g d ‘
Rintefro di scavo eseguito a macchina e formazione fondazior 3g ;
;_Smobi!izzn del cantiere 19 5
Smobilizzo del cantiere e pulizia dellarea di cantiere 1g )
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