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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI ROVOLON 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 

Importo Totale 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 983.500,00 629.250,00 160.000,00 1.772.750,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo         

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati         

stanziamenti di bilancio 216.500,00 155.750,00 40.000,00 412.250,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 

n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 
        

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016       

Altra tipologia 100.000,00 100.000,00   200.000,00 

Totale 1.300.000,00 885.000,00 200.000,00 2.385.000,00 

Note     

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema 

(software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 
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PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2020 - 2022 

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI 

UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. 

Si determina la predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020. 

Nell’ambito dell’Elenco Annuale viene predisposto il seguente Cronoprogramma che prevede in via preventiva i tempi di realizzazione dei vari interventi previsti nella 

annualità 2020. 

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO APPROVAZ. 

PROGETTO 

AFFIDAM. 

LAVORI 

SAL ULTIMAZ. 

LAVORI 

NOTE 

1) Realizzazione pista ciclopedonale 

lungo Via Roma tratto compreso 

tra la rotatoria di Via Veneto e Via 

Monte Cereo 

 

€. 400.000,00 maggio 2020 
settembre 

2020 

1 SAL dicembre 

2020 €. 125.000 

2 SAL aprile 

2021 €. 125.000 

settembre 

2021 

SAL finale  

€. 150.000 

Necessita approvare 

variante urbanistica; 

 

2) Realizzazione area a parcheggio e 

verde pubblico in Via Belvedere 

 

€. 300.000,00 

complessivo 

- 1 Stralcio 

€. 100.000,00 

- 2 Stralcio 

€. 200.000,00 

 

marzo 2020 giugno 2020 

1 SAL settembre 

2020 €. 25.000 

dicembre 2020 

SAL finale  

€. 75.000 

Si prevede la 

realizzazione 

dell’intervento in due 

stralci. Necessita 

approvare Variante 

urbanistica 

3) Realizzazione campo da calciotto €. 150.000,00 febbraio 2020 giugno 2020 

1 SAL settembre 

€. 75.000 

 

Dicembre 

2020 

SAL finale  

€. 75.000 

Intervento legato a 

contributo CONI, 

quota a carico del 

Comune 11% pari a €. 

16.500,00 

4) Tombinatura tratto di scolo 

Fossona 
€. 650.000,00 giugno 2020 ottobre 2020 

 dicembre 2021 Necessita approvare 

variante urbanistica; 
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVOLON 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

Elenco delle Opere Incompiute 
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codice testo 
Tabella 

B.1 

Tabella 

B.2 
Aaaa valore valore valore valore percentuale 

Tabella 

B.3 
si/no 

Tabella 

B.4 
si/no 

Tabella 

B.5 
si/no si/no si/no 

     somma somma somma somma          

           

 Non esistono opere incompiute. 

  
Note 

 
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003 

       
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato 

  

 

 
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato 

  

  

 
(4)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D 

  

    

 

                  


