COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Sarego 11-07-2023

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO

REG. GENERALE N. 359

Reg. Particolare n. 41

Oggetto:

LAVORI PUBBLICI: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA D'INFANZIA "CAV. D. TIBALDO" MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 120 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA CONSYLIO SRL DI PADOVA P.IVA 04072200407 PER INCREMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 CUP: D39F18000020006. CIG: 8645424D91.

Richiamato il Decreto del Sindaco n°14 del 31.05.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del settore tecnico e servizi al cittadino e di tutti i servizi in essi rientranti, all'Arch. Paola Zuffellato per il periodo dal 01.06.2023 fino alla scadenza del 31/12/2024;

Richiamato l'iter procedurale, relativo alla realizzazione di interventi di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma della Scuola d'Infanzia Cavalier Domenico Tibaldo, con decorrenza dall'anno 2018, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica agli atti ns. prot. n. 7959 del 18/05/2018 e si è proceduto alla partecipazione al bando di cui alla DGRV 511/2018 relativa agli: "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi piani annuali." (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018);

Preso atto:
- che con D.G.R. n. 1920 del 17.12.2019 relativa ad "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica relativi al Piano 2019-2020. Graduatoria unica. Seconda variazione per aggiornamenti e rettifiche di errori materiali - Presa d'atto delle risultanze istruttorie approvate con Decreto regionale n. 185 del 12/12/2019. (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160 e Decreto Interministeriale 03/01/2018), l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), è stato inserito al secondo posto nella Graduatoria unica. Seconda variazione, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 per un importo di quadro economico di progetto pari ad € 960,000,00;
- del Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato sulla GU n. 115 del 06.05.2020 con il quale sono state ripartite le risorse pari a € 510.000.000,00 tra le Regioni e individuati gli interventi degli enti locali da ammettere a finanziamento ed in particolare l'Allegato elenco A , parte integrante e sostanziale del decreto, che individua l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), inserito al secondo posto nella Graduatoria

della Regione Veneto, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 con un importo di cofinanziamento pari ad € 100.000,00 (istituzione scolastica VIAA813012 - Cod. edifico ares 0240982826).
- della determinazione n. 683 del 30/12/2020 di approvazione del progetto definitivo a firma del progettista incaricato arch. Anna Di Meo acquisito agli atti ns. prot. n. 7146 del 06/05/2019, dell'importo lavori pari ad € 720.000,00 per un Quadro economico di spesa pari a complessivi € 960.000,00 e di accettazione del contributo di euro 860.000,00 al capitolo 4023 di cui al Decreto. del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato sulla GU n. 115 del 06.05.2020, che individua l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), inserito al secondo posto nella Graduatoria della Regione Veneto, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 (istituzione scolastica VIAA813012 - Cod. edifico ARES (0240982826);

Vista la determinazione n. 148/2021 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva (architettonica edilizia ed impianti), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori contabilità e redazione del CRE, relativamente ai lavori di Miglioramento sismico e messa a norma della Scuola dell'Infanzia Tibaldo di Sarego alla Società Consylio Srl con sede a Padova in Via Luigi Pellizzo, 14 CF e P.IVA 04072200407, per l'importo di € 50.736,83 oltre Cassa di Previdenza del 4% pari ad € 2.029,47 oltre IVA del 22% pari ad € 11.608,59 per un totale di € 64.374,89;

Vista la determinazione n. 190 r.g. del 26.04.2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "Scuola d'infanzia "Cav. D. Tibaldo" interventi di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma (cod. MIUR 0240982826)", pervenuto in data 26.04.2021 al n. di ns. prot. n. 6475 - 6485 - 6493 del 26/04/2021 e come redatto dalla Società di Ingegneria Consylio Srl di Padova, e dagli strutturisti R-Struct Engineering Srl, e corredato da relativa relazione geologica dell'importo lavori pari ad € 720.000,00, per un importo complessivo dell'opera di € 960.000,00 e di tutta la documentazione a corredo e di impegno di spesa per l'esecuzione delle opere, l'importo totale lavori di € 792.000,00 (settecento novantaduemila/00), al capitolo 3121/0 voce "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" nell'esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023, secondo il seguente QE:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	EURO
A - LAVORI		
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	705.000,00
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00
	TOTALE A	**720.000,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40
b.5	IVA su lavori (10%)	72.000,00
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00
	TOTALE B	**240.000,00**
	TOTALE A + B	**960.000,00**

Ricordato inoltre che:

- ✓ l'intervento in oggetto veniva originariamente finanziato parte con contributo MIUR per € 860.000,00 e parte con fondi propri dell'Ente per i restanti € 100.000,00;
- ✓ l'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2020 ha cofinanziato, fino alla concorrenza del costo complessivo dell'intervento stesso la spesa di euro 100.000,00=, con avanzo di Amministrazione 2019 del Bilancio 2020;
- ✓ l'intera opera per complessivi € 960.000,00 è stata imputata in base al cronoprogramma al seguente capitolo 3121/0 voce "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" nell'esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- ✓ veniva accertato l'importo di € 860.000,00 al capitolo 4023 a titolo di contributo di cui al Decreto. del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato sulla GU n. 115 del 06.05.2020, che individuava l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia

"Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), inserito al secondo posto nella Graduatoria della Regione Veneto, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 (istituzione scolastica VIAA813012 - Cod. edifico ares 0240982826);

Viste:
- la Determinazione n. 191 r.g. del 26/04/2021 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016, come derogato dall'art.1 del Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020), attraverso la piattaforma Mercato Elettronico della PA mediante richiesta di offerta (RdO), previa consultazione di operatori economici secondo normativa vigente, con il criterio del minor prezzo secondo le norme e con le modalità specificate nella lettera invito per l'affidamento dei lavori nella "Scuola d'infanzia "Cav. D. Tibaldo" di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma (cod. MIUR 0240982826)";
- la Determinazione n. 283 del 17/06/2021 con la quale si procedeva ad affidare aggiudicare a favore della impresa MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, l'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" per un importo contrattuale di Euro 628.641,45 oltre oneri della sicurezza di Euro 15.000,00 per un totale di Euro 643.641,45 oltre IVA al 10% di Euro 64.364,15 per un totale di euro 708.005.60 e di riassestare il precedente Quadro Economico approvato con determina n. 190 del 26/04/2021 con il seguente:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	EURO
A - LAVORI		
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	628.641,45
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00
	TOTALE A	**643.641,45**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40
b.5	IVA su lavori (10%)	64.364,15
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00
b.11	Economie di gara	83.994,40
	TOTALE B	**316.358,55**
	TOTALE A + B	**960.000,00**

Preso atto che successivamente in data 28.09.2021 è stato sottoscritto relativo contratto di appalto Rep. n. 4, ns. prot. n. 14963 del 29.09.2021;

Visto il verbale di inizio lavori sottoscritto dalla Ditta appaltatrice Milan Luigi Srl e la DDLL in data 13.07.2021 e del regolare andamento degli stessi come da documentazione agli atti;

Richiamata la determinazione rg. n. 124 del 25/03/2022 di integrazione quale modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. e del D.lgs. 50/2016 dell'incarico per il servizio di rilievi e indagini supplementari, analisi e attività di supporto al rup per gli interventi di "Miglioramento sismico antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", alla Consylio Srl con sede a Padova in Via Luigi Pellizzo, 14 CF e P.IVA 04072200407 per l'importo di € 9.457,75 oltre contributo integrativo 4% di € 378,32 ed IVA 22% di € 2.163,93 per complessivi euro 12.000,00;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 119 del 21/12/2022, con la quale si è proceduto all'approvazione della variante n. 1, avente ad oggetto "lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma Scuola Infanzia Cav. Tibaldo approvazione variante art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016", motivata come segue:
- nel corso di realizzazione dei lavori si sono rilevate delle criticità strutturali sui solai non rinvenute in originaria fase di progettazione in relazione all'esistenza delle controsoffittature esistenti e pertanto si è reso necessario procedere alla definizione di un sistema di rinforzo in acciaio dei solai mediante realizzazione di catene e cerchiature in acciaio, prevedendo inoltre la realizzazione di contro pareti in cartongesso da

realizzare a ridosso delle murature esistenti in modo da permettere la realizzazione di un'intercapedine dove inserire l'impiantistica, in relazione all'impossibilità di intervenire sulle murature portanti;
- l'importo contrattuale passa da euro 643.641.45 ad euro 697.488.67 con un incremento dell'importo contrattuale pari al 8.37% e quindi al di sotto del limite del 50% previsto dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione delle nuove lavorazioni non sussiste la necessità di una proroga dei tempi contrattuali;
- il Quadro Economico passa da Euro 960.000,00 ad Euro 1.020.000,00, con un incremento di Euro 60.000,00, totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, con copertura finanziaria per la somma di € 60.000,00 [(ovvero € 1.020.000,00 (nuovo Q.E.) - € 960.000,00 (Q.E. originario)], con fondi propri dell'Ente, a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2022 seconda variazione al bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione di avanzo destinato all'anno 2022;

Si riporta il quadro economico di variante riassestato secondo la modifica n. 1 come a seguire:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	A IMPORTO A SEGUITO DI GARA	B MODIFICA DELL'IMPORTO	C DIFFERENZA B - A
A	LAVORI			
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	628.641,45	682.488,77	53.847,32
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00	15.000,00	0,00
	TOTALE A	**643.641,45**	**697.488,77**	**53.847,32**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00	7.000,00	0,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00	88.000,00	0,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00	3.520,00	0,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40	20.134,40	0,00
b.5	IVA su lavori (10%)	64.364,15	69.748,88	5.384,73
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00	14.400,00	0,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60	22.213,55	767,95
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00	5.000,00	0,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00	500,00	0,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00	8.000,00	0,00
b.11	Economie di gara	83.994,40	83.994,40	0,00
	TOTALE B	**316.358,55**	**322.511,23**	**6.152,68**
	TOTALE A + B	**960.000,00**	**1.020.000,00**	**60.000,00**

Richiamata la determinazione rg n. 580 del 30/12/2022 quale modifica contrattuale n.1 ai sensi dell'art. 106 del codice degli appalti, a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, per i maggiori lavori necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto;

Dato atto che allo stato attuale i lavori si trovano in avanzata fase di esecuzione;

Richiamata la deliberazione di giunta n. 63 del 29/06/2023 con la quale si è proceduto all'approvazione della variante n. 2 avente ad oggetto "lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma Scuola Infanzia Cav. Tibaldo - finanziamenti PNRR - missione 4 componente 1 investimento 3.3 - approvazione variante n. 2 ai sensi art. 106, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016", motivata come segue:
- le modifiche e migliorie da apportare alle lavorazioni del PE approvato in atti, come richieste dal progettista sono ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 106,comma 1 lett. b) e quindi espressamente per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- l'aumento di spesa per la realizzazione della suddetta modifica risulta pari ad € 70.000,00 circa dell'importo di contratto contenuto ampiamente entro il limite del 50% previsto (inferiore al 10%) e non altera la sostanza del progetto esecutivo approvato in atti,

Si riporta il quadro economico di variante riassestato secondo la modifica n. 2 come a seguire:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	PROGETTO	CONTRATTO	MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE N.1	MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE N.2
A	LAVORI				
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	705.000,00	628.641,45	682.488,77	751.500,00
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE A	**720.000,00**	**643.641,45**	**697.488,77**	**766.500,00**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00	88.000,00	88.000,00	94.000,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.760,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40	20.134,40	20.134,40	21.507,20
b.5	IVA su lavori (10%)	72.000,00	64.364,15	69.748,88	76.650,00
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60	21.445,60	22.213,55	22.682,80
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00	500,00	500,00	500,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
b.11	Economie di gara		83.994,40	83.994,40	0,00
	TOTALE B	**240.000,00**	**316.358,55**	**322.511,23**	**253.500,00**
	TOTALE A + B	**960.000,00**	**960.000,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**

Ricordato che l'intervento in oggetto, "intervento di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma della Scuola d'Infanzia "Cav. D. Tibaldo"" risulta essere confluito nel PNRR, all'interno della **Missione 4: istruzione e ricerca; Componente c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, come da Decreto 343 del 02/12/2021 art. 5, interamente dedicato alla Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (Ministero dell'istruzione);**

Richiamato il nuovo codice degli appalti, D.Lgs 36/2023 che è entrato in vigore il 01/07/2023 con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, che prevede l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021);

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di procedere come segue:

1. di procedere alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) 2 del D.Lgs 36/2023, a favore della ditta Consylio Srl con sede a Padova in Via Luigi Pellizzo, 14 CF e P.IVA 04072200407, per incremento servizio di progettazione, direzione lavori contabilità e redazione del CRE a seguito della perizia di variante n. 2 per l'importo di € 6.000,00 oltre contributo integrativo 4% di € 240,00 e IVA 22% di € 1.372,80 per complessivi € 7.612,80 al capitolo 3121/0 voce **"**PNRR - Missione 4 Componente C1I3.3 CUP D39F18000020006"**;**
2. di impegnare la spesa complessiva di € 7.612,80 al capitolo 3121/0 voce **"**PNRR - Missione 4 Componente C1I3.3 CUP D39F18000020006";

Dato atto che la spesa complessiva di € 7.612,80 IVA compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 3121/0 voce **"**PNRR - Missione 4 Componente C1I3.3 CUP D39F18000020006";

Dato atto che, il responsabile del procedimento ha accertato la corretta imputazione della spesa e la disponibilità con lo stanziamento di bilancio;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 9 del 23/03/2023 che ha approvato il DUP 2023/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 23/03/2023 che ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 13/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023/2025 parte finanziaria;

Visto il D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M. 28.12.2011 e il D.Lgs 10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs 118/2011;
Visto il D.L.gs.30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 15.07.2002 n.145;
Vista la legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

3. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di procedere alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) 2 del D.Lgs 36/2023, a favore della ditta Consylio Srl con sede a Padova in Via Luigi Pellizzo, 14 CF e P.IVA 04072200407, per incremento servizio di progettazione, direzione lavori contabilità e redazione del CRE a seguito della perizia di variante n. 2 per l'importo di € 6.000,00 oltre contributo integrativo 4% di € 240,00 e IVA 22% di € 1.372,80 per complessivi € 7.612,80 al capitolo 3121/0 voce **"**PNRR - Missione 4 Componente C1I3.3 CUP D39F18000020006"**;**
5. di impegnare la spesa complessiva di € 7.612,80 al capitolo 3121/0 voce **"**PNRR - Missione 4 Componente C1I3.3 CUP D39F18000020006";
6. di liquidare la spesa di cui sopra dopo il ricevimento di apposita fattura elettronica;
7. di imputare l'importo in base al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118:

Anno di registrazione			**Anno di imputazione**		
Anno	Capitolo	Importo	Anno	Capitolo	Importo
2023	3121/0	€ 7.612,80	2023	3121/0	€ 7.612,80

8. di dare atto che la spesa in oggetto è soggetta alla normativa di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
9. di dare atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice **CIG: 8645424D91.**
10. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune delle informazioni ivi previste;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente affidamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le disponibilità di cassa e con le regole di finanza pubblica;
12. di dichiarare di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, nonché di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Zuffellato Paola
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

Impegno N. 516 del 31-12-2020 a Competenza CIG 8645424D91	
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3121 */ Articolo* PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE C1I3.3 CUP D39F18000020006	
Causale	LAVORI PUBBLICI: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA DINFANZIA CAV. D. TIBALDO MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 120 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA CONSYLIO SRL DI PADOVA P.IVA 04072200407 PER INCR
Importo 2023	***Euro***
Beneficiario 3269 CONSYLIO S.R.L.	

Variazione impegno del 13-07-2023 tipo Altro	
Su Impegno N. 516 del 31-12-2020 a Competenza approvato con Atto n. 359 Determinazione Dirigenz. del 11-07-2023 avente per oggetto LAVORI PUBBLICI: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA DINFANZIA CAV. D. TIBALDO MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 120 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA CONSYLIO SRL DI PADOVA P.IVA 04072200407 PER INCR CIG 8645424D91	
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3121 */ Articolo* PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE C1I3.3 CUP D39F18000020006	
Causale	LAVORI PUBBLICI: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA D'INFANZIA "CAV. D. TIBALDO" MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 120 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA CONSYLIO SRL DI PADOVA P.IVA 04072200407 PER INCR
Importo 2023	***Euro 7.612,80***
Beneficiario 3269 CONSYLIO S.R.L.	

Variazione impegno del 13-07-2023 tipo Altro	
Su Impegno N. 887 del 31-12-2020 a Competenza approvato con Atto n. 683 Determinazione Dirigenz. del 30-12-2020 avente per oggetto LAVORI PUBBLICI: INTERVENTI DI MIGLIRAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA DINFANZIA CAVALIER DOMENICO TIBALDO. CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MIN. 175/2020. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.(cod. MIUR 0240982826). CUP: D39F18000020006 CIG	
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3121 */ Articolo* PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE C1I3.3 CUP D39F18000020006	
Causale	LAVORI PUBBLICI: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA D'INFANZIA "CAV. D. TIBALDO" MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 120 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA CONSYLIO SRL DI PADOVA P.IVA 04072200407 PER INCR
Importo 2023	***Euro -7.612,80***
Beneficiario 831 CREDITORI DIVERSI	