COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Determinazione N. 319 **Paese, 19-05-2017**

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI - SECONDO STRALCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA BALDROCCO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Il Dirigente

VISTI:
- il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 31 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 31 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 03/04/2017, ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017-2019 – assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali nelle more della definizione degli obiettivi di gestione";

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 5 settembre 2014, con il quale è stato conferito al sottoscritto ing. Vianello Riccardo l'incarico, a decorrere dal 9 settembre 2014 e fino al termine del mandato elettivo in corso del Sindaco stesso, di Dirigente a tempo determinato dell'Area della gestione del territorio, con collegamento alla stessa, per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile, del Settore polizia locale, che rimane comunque alle dirette dipendenze del Sindaco per le funzioni di polizia ai sensi della legge n. 65/1986;

PREMESSO che :
- con deliberazione consiliare n. 55 in data 6 novembre 2015, contestualmente ad una variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, sono stati modificati ed integrati il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 – prima annualità – e l'elenco annuale 2015;
- nell'elenco annuale è stato inserito l'intervento denominato "Realizzazione di pista ciclopedonale lungo via Baldrocco da via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo", per un importo di € 1.550.000,00, il cui progetto preliminare era stato approvato con propria deliberazione n. 132 in data 2 novembre 2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 in data 28 dicembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la s.p. n. 100 via B. Baldrocco, dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo", contestualmente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, con il supporto tecnico del geom. Michele Granziero, a firma dell'arch. Paolo tomba, Funzionario tecnico presso l'Ufficio lavori pubblici dell'Ente, comportante una spesa complessiva di € 1.550.000,00;
- con determinazione n. 93 del 29 febbraio 2016 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori in questione all'impresa Bergamin Costruzioni Generali s.r.l. con sede in via Meucci n. 20/C di Montebelluna (TV);
- all'interno delle somme a disposizione del quadro di spesa dell'opera sono previsti i fondi per la realizzazione delle opere complementari – opere stradali dei lavori di realizzazione pista ciclopedonali di via Baldrocco;
- con determinazione n. 416 in data 24 giugno 2016, esecutiva, è stato affidato al geom. Luca Testa, con studio professionale in Via Cavin di Sala n. 40 di S. Maria di Sala (VE), c. fisc.

TSTGLC65D05L736O, il servizio di supporto tecnico alla redazione degli elaborati di progetto delle opere complementari (opere di completamento ed impianti di illuminazione e semaforici) dei lavori di cui trattasi;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 7 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo delle *opere complementari – Opere secondo stralcio illuminazione pubblica* dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la s.p. n. 100 via B. Baldrocco, dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo", comportante una spesa complessiva (all'interno del quadro di spesa generale dell'opera) di € 106.000,00, suddivisa nel seguente quadro economico:

A - lavori a base d'asta		
importo lavori	€ 81 648,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a sconto	€ 3 351,70	
Totale lavori a base d'asta		€ 85 000,00
B - somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10% su importo lavori a base d'asta	€ 8 500,00	
Spese tecniche	€ 8 500,00	
Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1 700,00	
Assicurazione R.C. professionale progettista-verificatore	€ 400,00	
Spese amministrative, imprevisti e accantonamenti	€ 1 900,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 21 000,00
TOTALE		€ 106 000,00

- con determinazione n. 873 in data 30 novembre 2016, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Rendo Impianti Srl con sede in Piazzale Europa, 9 di Ancona (AN) che ha offerto il ribasso del 31,372% (trentuno virgola trecentosettantadue per cento) sull'importo di € 81.648,30 (al netto oneri per la sicurezza) corrispondente ad un'offerta pari ad € 56.033,60 a cui sono da aggiungere € 3.351,70 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 59.385,30 al netto dell'IVA, e rideterminato il quadro economico come segue:

A - lavori aggiudicati		
importo lavori	€ 56.033,60	
Oneri per la sicurezza non soggetti a sconto	€ 3 351,70	
Totale lavori a base d'asta		€ 59.385,30
B - somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10% su importo lavori a base d'asta	€ 5.938,53	
Spese tecniche	€ 8 500,00	
Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1 700,00	
Assicurazione R.C. professionale progettista-verificatore	€ 400,00	
Spese amministrative, imprevisti e accantonamenti, economie derivanti da ribasso d'asta	€ 30.076,17	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 46.614,70
TOTALE		€ 106 000,00

DATO ATTO:

- che durante il corso dei lavori si è valutata l'opportunità di apportare alcune migliorie al progetto originario consistenti nello spostamento dell' esistente impianto di illuminazione lungo la via Maddonnetta posto a Est della stessa e formato da n°9 punti luce, realizzandolo ex novo sull'aiuola del percorso ciclabile posto a Ovest della medesima arteria stradale, laddove erano

con precedente intervento già stati predisposti plinti e cavidotti per n°16 Punti luce garantendo così una continuità regolare di illuminamento;

- che dette variazioni, si ritengono ammissibili in quanto rientranti nei disposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, per i quali un cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti, verificato inoltre quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , ovvero:
  - risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - comporta per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, stante le particolari favorevoli condizioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti sempre del comma 1 lett. c) del già citato art. 106 D.Lgs.50/2016, risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7, ovvero:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, e quindi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTA pertanto la variante al progetto esecutivo dei lavori delle "*opere complementari – Opere secondo stralcio illuminazione pubblica* dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la s.p. n. 100 via B. Baldrocco, dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo", redatta dall'arch. Paolo Tomba, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione su perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia e quadro di raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

con maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale di € 2.934,25 comprensivi di oneri per la sicurezza, oneri fiscali esclusi, finanziati all'interno del quadro economico;

DATO ATTO che il quadro economico risulta così determinato:

A - lavori		
importo lavori	€ 58.967,85	
Oneri per la sicurezza non soggetti a sconto	€ 3 351,70	
Totale lavori a base d'asta		€ 62.319,55
B - somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10% su importo lavori a base d'asta	€ 6.231,96	
Spese tecniche	€ 8 500,00	
Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1 700,00	
Assicurazione R.C. professionale progettista-verificatore	€ 400,00	
Spese amministrative, imprevisti e accantonamenti, economie derivanti da ribasso d'asta	€ 26.848,49	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 43.680,45
TOTALE		€ 106 000,00

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa appaltatrice Rendo Impianti srl con sede in via Piazzale Europa n. 9 di Ancona (AN) e dal Direttore dei lavori arch. Paolo Tomba, in data 18 maggio 2017;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra meglio descritte, anche in considerazione che il costo complessivo dell'opera risulta inalterato in € 106.000,00;

DATO ATTO che la spesa di € 106.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2017, parte spesa, con codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Capitolo 10036 "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA BALDROCCO del PEG 2016-2018, annualità 2017;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto è di propria competenza in quanto la variante non altera la sostanza del progetto e non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

VISTI altresì:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l'art. 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni per l'effettuazione di spese;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'art. 25, sulle competenze dei dirigenti;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il visto di cui all'art. 183, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

D E T E R M I N A

1) di approvare la perizia di variante dei lavori di "*opere complementari – Opere secondo stralcio illuminazione pubblica* dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la s.p. n. 100 via B. Baldrocco, dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo", redatta dall'arch. Paolo Tomba, in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera, agli atti, costituita dai seguenti elaborati:
   - Relazione su perizia di variante;
   - Computo metrico estimativo di perizia e quadro di raffronto;
   - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

   comportante maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale di € 2.934,25 comprensivi di oneri per la sicurezza, oneri fiscali esclusi, finanziati all'interno del quadro economico che segue:

A - lavori		
importo lavori	€ 58.967,85	
Oneri per la sicurezza non soggetti a sconto	€ 3 351,70	
Totale lavori a base d'asta		€ 62.319,55
B - somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10% su importo lavori a base d'asta	€ 6.231,96	
Spese tecniche	€ 8 500,00	
Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1 700,00	
Assicurazione R.C. professionale progettista-verificatore	€ 400,00	
Spese amministrative, imprevisti e accantonamenti, economie derivanti da ribasso d'asta	€ 26.848,49	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 43.680,45

TOTALE		€ 106 000,00

2) di dare atto che:
- le modifiche al progetto definitivo-esecutivo sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e che la stessa non altera la natura generale del contratto, soddisfacendo le condizioni richieste dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 *(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)*;
- l'importo di € 2.934,25 per i maggiori lavori è pari al 4,94% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti;
- in forza dei maggiori lavori non viene concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori;

3) di integrare l'impegno originario a favore della ditta Rendo Impianti Srl con sede in Piazzale Europa, 9 di Ancona (AN), come segue:

n. impegno contabile da integrare	*Descrizione completa del CAPITOLO numero capitolo / anno esigibilità*	*Creditore (n. o denominazione)*	*Codice CIG Codice CUP*	*Importo integrazione*
00868-2015 sub. 28	"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA BALDROCCO" Cap. 10036	Rendo Impianti Srl	CIG: 68595496E7 CUP H91B15000070004	€ 3.227,68

4) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Li, 19-05-2017

Il Dirigente

_____

f.to ing. Riccardo Vianello