| COMUNE DI PONTE NELLE ALP!
| Provincia di Belluno
AREA TERRITORIO

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023

INTEGRAZIONE AL VERBALE DEL 03/11/2023

Dato atto che:
* con nota prot. 17178 del 30/10/2023 é stato aperto il C.O.C;
* con nota prot. 17391 del 03/11/2023 & stato chiuso il C.O.C;

Richiamato il Verbale di riunione del C.O.C. del 30 ottobre e del 2 e 3 novembre 2023,
contenente il resoconto delle attivita effettuate nel corso dell'emergenza;

Richiamato il verbale di Somma Urgenza in data 03 novembre 2023 redatto dal
sottoscritto Alessandro Lazzari, in qualita di Responsabile dell’Area Territorio del Comune
di Ponte nelle Alpi (BL), al fine di risolvere le seguenti due criticita del territorio rilevate a
seguito delle forti precipitazioni occorse nella notte trail 2 e il 3 c.m.:

* Localita “Roncan”: intasamento di un tombotto in loc. “Fontana Vecia”, a monte
dell’abitato;

* Localita “Cornolade”: intasamento di tombotto a lato strada con tracimazione verso
la strada comunale.

Dato atto che, a salvaguardia della pubblica incolumita, per la risoluzione delle criticita
sopra indicate sono stati attivati due interventi di pronto intervento e sono stati affidati i
lavori di che trattasi alle Ditte F.lli Romor S.r.l. per “Roncan” ed Ecologia Lena S.n.c. per
“Cornolade”, per un importo stabilito consensualmente rispettivamente in € 1.500,00 e in €
250,00, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA;,

Dato atto che il sottoscritto Alessandro Lazzari, in qualita di Responsabile dell'Area
Territorio del Comune di Ponte nelle Alpi (BL), in data 7 novembre 2023, si & recato in
sopralluogo presso le due localita rilevando la risoluzione della criticita in Loc. Cornolade,
ma la persistenza della problematica in Loc. Roncan;

Rilevato in particolare che, per il tombotto in Loc. Roncan:

* la lavorazione concordata con la Ditta F.lli Romor S.r.l. (pulizia dellimbocco del
tombotto ove si erano accumulati materiali vegetali ed inerti) & stata correttamente
eseguita;

* la suddetta pulizia ha evidenziato l'ostruzione quasi completa della condotta di
scarico che da qui diparte e che passa sotto I'abitato di Roncan, situazione non
rilevabile in sede del primo sopralluogo;

Dato atto che anche un tentativo di spurgo non ha dato alcun risultato;

Rilevato che persiste una condizione di pericolo con elevato rischio di ulteriori esondazioni
d’acqua con interessamento dell’abitato di Roncan;

Z:\PROTEZIONE CIVILE\2023-10 - Criticita 30 ottobre 3 novembre\Somma urgenza\Verbale intervento somma urgenza Roncan INTEGRAZIONE.odt

Area Territorio — tel 0437 986735

e-mail: protezione.civile@pna.blit - comune@pec.pna.bl.it Comune a 5 stelle 2008
Fraz. Cadola, 52/a — 32014 Ponte nelle Alpi (BL) - C.F. e P.. 00194880258 . § {:‘.‘.\Q
Numero Verde 800 447272 - Centralino: tel. 0437 9866 - fax 0437 999 544 _L : 39 )

www.comune.pontenellealpi.bl.it — urp@comune.pontenellealpi.bl.it




Contattati e convocati per il giorno 10 novembre 2023:

mpresa F.li Romor S.r.l., nella persona del Sig. Gino Romor, come impresa
esecutrice;

I'ing. Idraulico Stefano Riccobon, al fine di avere un supporto tecnico - ed
eventualmente progettuale e di direzione lavori - per eseguire le lavorazioni
necessarie alla risoluzione del problema;

TUTTO CIO PREMESSO

in data 10 novembre 2023, alle ore 8.30, si sono trovati sul posto:

I'Arch. Alessandro Lazzari, in qualita di responsabile dell’Area Tecnica del Comune
di Ponte nelle Alpi;

il Sig. Gino Romor dell'Impresa F.lli Romor S.r.l.;
I'ing. Idraulico Stefano Riccobon;

e alla presenza del proprietario del fabbricato adiacente e del rappresentante della
Frazione.

Sulla base dei rilievi e delle ispezioni eseguite viene deciso di:

demolire la tubazione esistente, per i soli tratti occlusi, ipotizzabili in circa 6 metri
lineari;

la ricostruzione del muretto in corrispondenza dell'imbocco;
la posa di una nuova tubazione @500, sostitutiva di quella ostruita;

la posa di due pozzetti (mis. circa 100x100) con prolunghe presso il muretto di
imbocco e alla giunzione con il tubo esistente a valle;

la ricostruzione di griglie al fine di evitare che detriti possano nuovamente intasare
la tubazione;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto, con il presente VERBALE, redatto ai

sensi dellart. 140 del D.Lgs. 36/2023, conferma che i lavori di che trattasi rivestono
carattere di SOMMA URGENZA, e INTEGRA il Verbale di somma urgenza del 03
novembre 2023, e pertanto

AFFIDA DIRETTAMENTE

i lavori sopra esposti alla Ditta F.lli Romor S.r.l., con sede a Ponte nelle Alpi (BL)
in Frazione Lizzona n. 65 - C.F. e P.l. 04588680266, con contabilizzazione redatta
sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzario vigente della Regione Ve-
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neto, ridotto del 20 per cento, fatta salvo il costo della manodopera ed oneri per la
sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso;

» il servizio redazione di perizia giustificativa (da redigere entro il 13/11/2023), di
Direzione dei Lavori, nonché la tenuta della contabilita, dei lavori sopra indicati,
alllng. Stefano Riccobon dello Studio Associato CDM ENGINEERING, con sede
in BELLUNO CAP 32100 Via Carrera, 36; codice fiscale / P.IVA 00971980255, per
I'importo stabilito consensualmente in € 1.800,00, oltre a cassa previdenziale ed
IVA di legge.

e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa.

Entrambe le Ditte, gia operanti per questo Ente, sono in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per 'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
ordinaria e si sono rese disponibili ad intraprendere immediatamente le lavorazioni e i ser-
vizi sopra detti.

| corrispettivi sono comprensivi di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito
e a regola d’arte, con riferimento allo stato dei luoghi, noto alle ditte. In particolare dovran-
no essere effettuate tutte le lavorazioni atte a ripristinare lo stato dei luoghi contermini uti-
lizzati in fase di cantiere.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in ottemperanza al D.Igs 81/08 e le impre-
se dovranno curare eventuali interferenze con i residenti, tanto da garantire I'esecuzione
delle lavorazioni in sicurezza.

Ponte nelle Alpi, 10/11/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dell’Area Territorio
Arch. Alessandro Lazzari

Le Ditte, ciascuna per la propria competenza

F.lli Romor S.r.l. Ing. Stefano Riccobon
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