COMUNE DI SEGUSINO

PROVINCIA DI TREVISO

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A. CANOVA" DI SEGUSINO

1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato M	Cronoprogramma dei lavori			
Sigla 107_EleSEG	file All. M	data 06.02.2019	redatto BG	verificato GNZ

REV	DATA	DESCRIZIONE

Ing. Ugo GANZ
STUDIO DI INGEGNERIA

PIEVE DI SOLIGO - Via G. Schiratti n. 49/1
tel. 0438-841998 fax 0438-837343
e-mail info@studioganz.com

Elaborazioni grafiche - Servizi per l'ingegneria
G.& B. Progetti s.r.l.
Via G. Schiratti 49 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) Tel. 0438 841998 Fax. 0438 837343 e-mail gbprogetti@aruba.it

CRONOPROGRAMMA

Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio
Diagramma di Gantt	44/61	01/07/2019
Allestimento cantiere	2/2	01/07/2019
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	1/1	01/07/2019
Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	01/07/2019
recinzione con elementi in ferro, rete, ...	1/1	01/07/2019
Baracche di cantiere	1/1	01/07/2019
macchine varie di cantiere	1/1	01/07/2019
impianto elettrico di cantiere	1/1	01/07/2019
Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta	1/1	02/07/2019
demolizione di pavimenti esterni	1/1	03/07/2019
Scavi di sbancamento a macchina	2/2	04/07/2019
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	1/1	08/07/2019
scavi a sezione obbligata a macchina	1/1	09/07/2019
Micropali	13/17	10/07/2019
Allargamento fondazioni	2/2	29/07/2019
Muro in c.a. contro setto esistente	2/2	31/07/2019
Travi di fondazioni in cls armato	7/9	05/08/2019
Accesso e transito dei mezzi in cantiere	2/2	02/08/2019
Scarico in benna o secchione movimentato da gru	2/2	02/08/2019
Operazioni finali e di uscita dal cantiere	2/2	02/08/2019
Rinterro di scavo con mezzo meccanico	3/3	19/08/2019
rinfianco e rinterro a mano	2/2	22/08/2019
Pavimentazioni esterne	2/2	26/08/2019
Montaggio ringhiere in alluminio per scala	1/1	28/08/2019
opere di giardinaggio	1/1	29/08/2019
Smobilizzo cantiere	1/1	30/08/2019
impianto elettrico di cantiere	1/1	30/08/2019
macchine varie di cantiere	1/1	30/08/2019
recinzione con elementi in ferro, rete, ...	1/1	30/08/2019
Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta	1/1	30/08/2019
Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	30/08/2019
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	1/1	30/08/2019



LEGENDA

	Intero cantiere
	Interventi all'esterno sulle fondazioni